
Все	 имена	 и	 фамилии,	 наименования,	 упомянутые	 в	 материалах	 учебного	 дела,	
являются	 вымышленными,	 кроме	 фамилии	 первого	 заместителя	 руководителя	
Аппарата	Арбитражного	центра	при	РСПП	–	Э.Р.	Закирова,	и	наименований	банков.	Все	
возможные	совпадения	являются	случайными.	

2025	г.	 	

Модель	
международного	
коммерческого	
арбитража	

X	международный	
студенческий	

конкурс	
ч	

Материалы	учебного	дела	
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«10	сентября»	2024	г.	№	РНД-15	

Истец:	АО	«НалимНефть»	

236000,	г.	Мурманск,	Морской	проезд,	стр.	5,	к.	4	

Тел./факс:	+7(800)555-75-88,	
nalimneft@yandex.ru	

Ответчик:	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

000119,	Италия,	Генуя,	виа	Рома,	стр.	5	

Тел./факс:	0431918880,	
Da_vinci_designs@google.it	

ИСКОВОЕ	ЗАЯВЛЕНИЕ	
о	взыскании	убытков	по	договору	генерального	подряда	на	строительство	завода	

глубокой	переработки	нефти	

Обоснование	компетенции	третейского	суда	

Обоснованием	 компетенции	 Арбитражного	 центра	 при	 Российском	 союзе	
промышленников	 и	 предпринимателей	 (Арбитражный	 центр	 при	 РСПП)	
рассматривать	данный	спор	является	заключенное	между	сторонами	путем	обмена	
электронными	сообщениями	третейское	(арбитражное)	соглашение	от	27	мая	2022	г.	
(цитируется	 дословно,	 подтверждается	 приложениями	 №№	 2	 –	 5	 к	 исковому	
заявлению):	

«В	 случае	невозможности	урегулировать	 споры,	разногласия	и	требования	в	
порядке	переговоров,	все	споры,	разногласия	и	требования,	возникающие	из	или	в	
связи	 с	 Договором	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	 глубокой	
переработки	 нефти	 от	 20	 декабря	 2020	 г.	 №	 ZPEC-SRM-015-22,	 в	 том	 числе	
касающиеся	 его	 заключения,	 изменения,	 исполнения,	 нарушения,	 расторжения	 и	
действительности,	 подлежат	 разрешению	 в	 Арбитражном	 центре	 при	 Российском	
союзе	 промышленников	 и	 предпринимателей	 в	 соответствии	 с	 его	 Регламентом,	
действующим	на	момент	рассмотрения	спора.	

Правом,	 применимым	 к	 арбитражной	 оговорке,	 является	 право	 Российской	
Федерации	как	право	места	арбитража.	

Вопросы	представления	и	оценки	доказательств,	представляемых	Сторонами	в	
рамках	 разбирательства	 в	 международном	 коммерческом	 арбитражном	 суде,	
регулируются,	 в	 том	 числе,	 Правилами	 ведения	 процесса	 при	 получении	
доказательств	в	международном	арбитраже	(Пражские	правила).	

Местом	 рассмотрения	 споров	 является	 Российская	 Федерация	 по	 месту	
нахождения	международного	коммерческого	арбитражного	суда.	

Язык	разбирательства	–	русский.	
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Решение	 международного	 коммерческого	 арбитражного	 суда	 в	 отношении	
любого	 спора,	 вступившее	 в	 законную	 силу,	 будет	 окончательным	 и	 подлежит	
обязательному	исполнению	в	любом	государстве	по	решению	стороны,	в	чью	пользу	
было	вынесено	такое	решение».	

Вид	 администрируемого	 Арбитражным	 центром	 при	 РСПП	 арбитража	 –	
международный	коммерческий	арбитраж.	

Оплата	регистрационного	и	арбитражного	сбора	

В	соответствии	с	частью	1	статьи	3	Положения	о	сборах	и	расходах	(утверждено	
распоряжением	 Президента	 РСПП	 от	 03.11.2021	 г.	 №	 РП-30,	 депонировано	 в	
Министерстве	юстиции	РФ	29.11.2021,	далее	-	Положение	о	сборах	и	расходах)	Истец	
платежным	поручением	 от	 08.09.2024	 г.	№	8893	 оплатил	 регистрационный	 сбор	 в	
сумме	30.000,00	рублей.	

В	 соответствии	 с	 частью	 4	 статьи	 4	 Положения	 о	 сборах	 и	 расходах	 Истец	
платежным	поручением	от	08.09.2024	г.	№	8889	оплатил	арбитражный	сбор	в	полном	
объеме.	

Избрание	арбитра	и	запасного	арбитра	

В	 соответствии	 с	 требованиями	 пункта	 3	 части	 1	 статьи	 16	 Регламента	
Арбитражного	 центра	 при	 РСПП	 (утвержден	 распоряжением	 Президента	 РСПП	 от	
21.06.2018	г.	№	РП-5,	депонировано	в	Министерстве	юстиции	РФ	31.07.2018,	далее	-	
Регламент)	 и	 с	 учетом	 того,	 что	 размер	 заявленных	 требований	 превышает	
15.000.000,00	рублей,	настоящее	дело	подлежит	рассмотрению	третейским	судом	в	
составе	трех	арбитров.	

На	 основании	 части	 1	 статьи	 17	 Регламента	 для	 рассмотрения	 настоящего	
спора	Истец	избирает	арбитром	Колокольцева	Дмитрия	Евгеньевича.	

Запасным	арбитром	Истец	избирает	доктора	юридических	наук,	 профессора,	
заслуженного	юриста	РФ	–	Быковского	Юрия	Анатольевича.	

Требования	и	обоснование	иска	

Между	 Акционерным	 обществом	 «НалимНефть»	 (далее	 –	 Заказчик,	 Истец)	 и	
компанией	«Da	Vinci	Designs	S.r.l.»	(далее	–	Подрядчик,	Ответчик)	20	декабря	2020	г.	
был	 заключен	 Договор	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	 глубокой	
переработки	 нефти	 №	 ZPEC-SRM-015-22	 (далее	 –	 Контракт,	 приложение	 №	 1	 к	
исковому	заявлению).		

В	соответствии	с	пунктом	1.1	Контракта	Ответчик	обязался:	

- оказать	 Заказчику	 услуги	 по	 строительству	 завода	 глубокой	 переработки	
нефти	по	адресу:	Российская	Федерация,	Мурманская	область,	пос.	Териберка,	
Кольский	проспект,	в	составе,	определенном	приложением	№	1	к	Контракту;	
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- оказать	 Заказчику	 услуги	 по	 осуществлению	 функций	 Генерального	
подрядчика,	 а	 именно	 –	 осуществлять	 деятельность	 по	 координации	
строительства;	

- осуществить	 поставку	 оборудования,	 необходимого	 для	 осуществления	
строительно-монтажных	работ;	

- выбрать	 поставщика	 оборудования,	 необходимого	 для	 осуществления	
строительно-монтажных	работ,	по	согласованию	с	Заказчиком.	

В	свою	очередь,	Заказчик	обязался	принять	оказанные	ему	услуги	и	оплатить	
их	по	ставкам	и	ценам,	и	на	условиях,	указанных	в	Контракте.		

Заказчик	 (Истец)	 надлежащим	 образом	 выполнил	 все	 принятые	 им	 на	 себя	
обязательства.		

Однако	 Ответчик	 отказался	 от	 выполнения	 части	 возложенных	 на	 него	
обязательств.		

В	 частности,	 письмом	 от	 20	 ноября	 2023	 г.	 (исх.	 DV-15657-2024)	 Ответчик	
заявил	 о	 невозможности	 возврата	 в	 Россию	 своего	 сотрудника,	 осуществлявшего	
координацию	строительства	(г-на	А.	Пуарье),	а	также	отказался	от	его	замены	иным	
специалистом	 аналогичного	 уровня.	 Таким	 образом,	 начиная	 с	 20	 января	 2023	 г.	
Ответчик	не	 выполняет	 свои	 обязательства	 по	 координации	 строительства	 завода	
глубокой	 переработки	 нефти,	 предусмотренные	 ст.	 1.1	 и	 ст.	 3.4	 Контракта.	
Выполнение	 Ответчиком	 строительно-монтажных	 работ	 в	 ноябре	 2023	 г.	 -	 январе	
2024	г.	не	подтверждает	выполнение	им	работ	по	координации	строительства.	Кроме	
того,	 в	 декабре	 2023	 г.	 Ответчик	 выполнил	 строительно-монтажные	 работы	 на	
32,33%	от	запланированного	объема,	а	в	январе	2024	г.	–	на	34,10%,	что	подтверждает	
невыполнение	 Ответчиком	 взятых	 на	 себя	 обязательств	 по	 координации	
строительства.	В	связи	с	этим	Заказчик	(Истец)	вправе	был	не	принимать	работы	за	
указанный	 период	 и	 законно	 и	 обоснованно	 отказался	 от	 подписания	 Актов	
выполненных	 работ	 по	 координации	 строительства	 завода	 глубокой	 переработки	
нефти	за	декабрь	2023	г.	–	январь	2024	г.	Факт	устранения	Ответчиком	отдельных	
недостатков	не	подтверждает	выполнение	им	работ	по	координации	строительства	в	
указанный	период.	

<…>	

Кроме	того,	Ответчик	нарушил	свои	обязательства,	предусмотренные	ст.	1.1	и	
ст.	 3.3	 Контракта,	 согласно	 которым	 он	 обязан	 был	 осуществить	 поставку	
оборудования,	 необходимого	 для	 осуществления	 строительно-монтажных	 работ.	
Несмотря	на	указанные	обязательства,	письмом	от	10	апреля	2024	г.	(исх.	DV-15659-
2024)	 Ответчик	 уведомил	 Истца	 о	 невозможности	 поставки	 необходимого	 для	
продолжения	 строительных	 работ	 оборудования,	 что	 привело	 к	 остановке	
строительства.	

<…>	

В	связи	с	этим	15	апреля	2024	г.	Истцом	в	адрес	Ответчика	было	направлено	
претензионное	письмо	(исх.	П-15-24),	ответ	на	которое	Истцом	получен	не	был.	
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20	апреля	2024	г.	Истец	повторно	направил	в	адрес	Ответчика	претензионное	
письмо,	в	котором	заявлял	о	необходимости	выполнения	Ответчиком	принятых	им	
на	себя	обязательств	и	возобновления	строительства	завода.	Однако	ответ	на	данное	
письмо	Истцом	также	не	был	получен.	

В	связи	с	этим	Истец	вынужден	обратиться	за	защитой	своих	нарушенных	прав	
и	интересов	в	Арбитражный	центр	при	РСПП.	

<…>	

На	основании	всего	вышеизложенного	

ПРОШУ:	

1. взыскать	с	Ответчика	убытки	в	сумме	20.000.000,00	руб.;	
2. обязать	Ответчика	возместить	расходы	Истца	на	арбитражное	разбирательство	

по	принципу	полного	возмещения;	

3. взыскать	с	Ответчика	денежные	средства	на	оплату	услуг	представителя	Истца	
для	участия	в	арбитражном	разбирательстве.	

Представитель	АО	«НалимНефть»	
по	доверенности	

	
В.А.	Балалайкин	
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Приложение	к	исковому	заявлению	1	

ДОГОВОР	ГЕНЕРАЛЬНОГО	ПОДРЯДА	

на	строительство	завода	глубокой	переработки	нефти	

№	ZPEC-SRM-015-22	

между	

Акционерным	обществом	«НалимНефть»	

и	

компанией	«Da	Vinci	Designs	S.r.l.»	

(выдержки)	
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21. Адреса	и	банковские	реквизиты	сторон	
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г.	Мурманск,	РФ	 20	декабря	2020	г.	

Акционерное	общество	«НалимНефть»,	

Зарегистрированный	 офис	 которого	 находится	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	
г.	Мурманск,	Морской	проезд,	 стр.	5,	к.	4,	в	лице	Директора	г-на	Павла	Алексеевича	
Медведя,	 действующего	 на	 основании	 учредительных	 документов,	 (далее	 –	
Заказчик),	с	одной	стороны,	

и	

компания	«Da	Vinci	Designs	S.r.l.»,	

зарегистрированный	офис	которой	находится	по	адресу:	Италия,	г.	Генуя,	виа	Рома,	
стр.	5,	в	лице	Генерального	директора	Пауло	Вилларе,	действующего	на	основании	
Устава,	(далее	–	Подрядчик),	с	другой	стороны,	

далее	совместно	именуемые	«Стороны»,	а	по	отдельности	–	«Сторона»,	заключили	
настоящий	Контракт	(далее	–	Контракт)	о	нижеследующем:	

1. ПРЕДМЕТ	КОНТРАКТА	

1.1. По	настоящему	Контракту	Подрядчик	обязуется:	

1.1.1. оказать	 Заказчику	 Услуги	 по	 строительству	 завода	 глубокой	
переработки	 нефти	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Мурманская	
область,	 пос.	 Териберка,	 Кольский	 проспект	 (далее	 –	 Завод).	 Состав	
Завода	определяется	приложением	№	1	к	Контракту;	

1.1.2. оказать	 Заказчику	 услуги	 по	 осуществлению	 функций	 Генерального	
подрядчика,	 а	 именно	 –	 осуществить	 деятельность	 по	 координации	
строительства;	

1.1.3. осуществить	 поставку	 оборудования,	 необходимого	 для	
осуществления	 строительно-монтажных	 работ.	 Выбор	 поставщика	
оборудования	 осуществляется	 Подрядчиком	 по	 согласованию	 с	
Заказчиком.	

1.2. Заказчик	 обязуется	 принять	 Услуги	 и	 оплатить	 их	 по	 ставкам	 и	 ценам,	
указанным	 в	 соответствующем	 Заказе-Наряде,	 и	 на	 условиях,	 изложенных	 в	
настоящем	Контракте.	

<…>	

2. ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ЗАКАЗЧИКА	

Заказчик	обязуется:	

2.1. своевременно	 производить	 все	 выплаты	 по	 Контракту	 в	 размере,	 сроки	 и	 в	
порядке	которые	установлены	Контрактом;	

2.2. принимать	 в	 установленном	 порядке	 надлежащего	 качества	 выполненные	
Работы	и	Первоочередные	работы;	
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2.3. в	течение	15	(Пятнадцати)	календарных	дней	с	Даты	вступления	Контракта	в	
силу	 предоставить	Подрядчику	 в	 безвозмездное	 пользование	 Строительную	
площадку,	 свободную	 от	 обременений,	 а	 также	 право	 доступа	 на	 нее	
Подрядчику	 и	 Персоналу	 Подрядчика,	 Субподрядчикам,	 персоналу	
Субподрядчиков	 до	 окончания	 Гарантийного	 срока.	 Строительная	 площадка	
предоставляется	Заказчиком	Подрядчику	без	оплаты	роялти	или	аренды.	

2.4. в	отношении	Оборудования	и	Материалов	Заказчика:	

2.4.1. за	свой	счет:	

- купить	 Оборудование	 Заказчика,	 в	 сроки,	 обеспечивающие	
выполнение	 Работ	 по	 Контракту	 согласно	 Приложению	 №	 3	
(График	передачи	Оборудования	Заказчика	в	монтаж)	к	Контракту,	

- купить	 материалы	 Заказчика	 в	 сроки,	 которые	 согласованы	 в	
дополнительных	соглашениях	к	Контракту.	

2.4.2. за	 свой	 счет	 обеспечить	 присутствие	 шеф-инженеров	 при	 монтаже	
Оборудования	Заказчика	в	случае,	если	это	предусмотрено	заводской	
документацией	на	Оборудование	Заказчика.	

<…>	

2.5. предоставлять	 Подрядчику,	 Персоналу	 Подрядчика	 и	 Субподрядчикам	 и	 их	
персоналу:	

2.5.1. доступ	 на	 Строительную	 площадку	 и	 объектам	 на	 ней,	 в	 целях	
реализации	Контракта;	

2.5.2. разрешение	 на	 транспортировку	 Материалов	 и	 оборудования	
Подрядчика	на	Строительную	площадку;	

<…>	

2.8. контролировать	качество	поступившего	на	Площадку	Оборудования.	

3. ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ПОДРЯДЧИКА	

Подрядчик	обязан:	

3.1. своевременно	 выполнить	 работы	 по	 строительству	 завода	 глубокой	
переработки	нефти	в	составе,	определенном	приложением	№	1	к	настоящему	
Контракту,	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Мурманская	 область,	 пос.	
Териберка,	Кольский	проспект,	и	передать	их	результат	Заказчику;	

3.2. обеспечить	 наличие	 на	 Строительной	 площадке	 Оборудования	 Подрядчика,	
необходимого	для	выполнения	Работ	по	Контракту;	

3.3. обеспечить	 наличие	 на	 Строительной	 площадке	 иного	 Оборудования	
(оборудования,	 отсутствующего	 у	 Заказчика	 и	 Подрядчика,	 и	 закупаемого	 у	
третьих	 лиц	 (поставщиков)),	 необходимого	 для	 выполнения	 Работ	 по	
Контракту.	 Выбор	 поставщика	 такого	 Оборудования	 осуществляется	
Подрядчиком	по	согласованию	с	Заказчиком.	При	этом	оплата	Оборудования	
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при	его	заказе	у	поставщика	осуществляется	Подрядчиком,	который	после	его	
доставки	 на	 место	 выполнения	 работ	 (Российская	 Федерация,	 Мурманская	
область,	 пос.	 Териберка,	 Кольский	 проспект)	 вправе	 получить	 возмещение	
стоимости	такого	Оборудования	от	Заказчика;		

3.4. оказать	 Заказчику	 услуги	 по	 осуществлению	 функций	 Генерального	
подрядчика,	 а	 именно	 –	 осуществить	 деятельность	 по	 координации	
строительства	завода	глубокой	переработки	нефти;	

3.5. обеспечить	сопровождение	пуско-наладочных	работ;	

<…>	

4. ЦЕНА	КОНТРАКТА,	УСЛОВИЯ	ПЛАТЕЖЕЙ	

4.1. Цена	Контракта	составляет	865.800.000,00	руб.	без	НДС	и	включает:	

4.1.1. стоимость	 выполнения	 Работ,	 а	 именно	 строительных	 и	 монтажных	
работ;	

4.1.2. стоимость	услуг	генерального	подрядчика;	

<…>	

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	НЕПРЕОДОЛИМОЙ	СИЛЫ	

17.1. Стороны	 освобождаются	 от	 ответственности	 за	 полное	 или	 частичное	
неисполнение	 своих	 обязательств	 по	 Контракту,	 если	 их	 неисполнение	 или	
частичное	 неисполнение	 явилось	 следствием	 обстоятельств	 непреодолимой	
силы.	

17.2. Под	обстоятельствами	непреодолимой	силы	понимают	такие	обстоятельства,	
которые	 возникли	 после	 заключения	 Контракта	 не	 по	 вине	 какой-либо	 из	
Сторон	в	результате	непредвиденных	и	непредотвратимых	событий.	

17.3. Любая	 из	 Сторон,	 оказавшаяся	 неспособной	 полностью	 или	 частично	
исполнять	 свои	 обязательства	 по	 Контракту	 вследствие	 обстоятельств	
непреодолимой	 силы,	 временно	 освобождается	 от	 любого	 исполнения	
обязательств,	подвергшихся	влиянию	обстоятельств	непреодолимой	силы,	в	
том	объеме,	в	котором	они	подверглись	влиянию,	и	не	считается	виновной	в	
неисполнении	 обязательств	 в	 отношении	 любого	 такого	 невыполненного	
обязательства,	 при	 условии,	 что	 данная	 Сторона	 соблюдает	 условия	 статьи	
17.4.	

17.4. Сторона,	 оказавшаяся	неспособной	полностью	или	частично	исполнять	 свои	
обязательства	по	Контракту	вследствие	обстоятельств	непреодолимой	силы,	
обязана:	

17.4.1. в	 кратчайшие	 сроки,	 но	 в	 любом	 случае	 не	 позднее,	 чем	 через	 10	
(десять)	 дней	 после	 того,	 как	 ей	 стало	 известно	 и	 было	 точно	
установлено,	 что	 такое	 обстоятельство	 нарушит	 исполнение	
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Контракта,	письменно	уведомить	другую	Сторону	с	описанием	общих	
обстоятельств	такого	события;	

17.4.2. не	позднее,	чем	через	10	(десять)	дней	после	отправления	уведомления	
согласно	 статье	 17.4.1,	 отправить	 письменное	 уведомление	 другой	
Стороне	 с	 описанием	 специфики	 такого	 события,	 указанием	 его	
предполагаемой	 продолжительности,	 его	 влияния	 на	 выполнение	
обязательств	 Стороны	 и	 любых	 действий,	 предпринятых	 для	
исключения	или	сведения	к	минимуму	его	последствий.	

18. СПОРЫ	И	АРБИТРАЖ	

18.1. В	 случае	 возникновения	 какого-либо	 спора,	 разногласия,	 требования	 или	
претензии	на	основании	или	в	связи	с	Контрактом,	Стороны,	по	письменному	
уведомлению	 от	 любой	 из	 них,	 должны	 вступить	 в	 переговоры	 с	 целью	
разрешения	 спора	 в	 течение	 45	 (сорока	 пяти)	 календарных	 дней	 с	 момента	
получения	уведомления	о	проведении	переговоров.	

18.2. Если	Стороны	не	 смогут	разрешить	 спор	в	 течение	указанного	в	 статье	18.1	
срока,	любая	из	Сторон	может	обратиться	в	арбитраж	за	разрешением	спора	в	
соответствии	со	статьями	18.3-18.8	Контракта.	

18.3. Любой	спор,	который	не	был	разрешен	в	соответствии	со	статьями	18.1,	18.2	
Контракта,	подлежит	разрешению	в	арбитраже	в	соответствии	с	Регламентом	
Гонконгского	 международного	 арбитражного	 центра	 (HKIAC).	 Место	
арбитража	–	г.	Лондон	(Великобритания).		

18.4. Арбитражное	 решение	 является	 для	 сторон	 окончательным.	 Исключается	
подача	в	государственный	суд	заявления	о	принятии	решения	об	отсутствии	у	
третейского	 суда	 компетенции	 в	 связи	 с	 вынесением	 третейским	 судом	
отдельного	 постановления	 о	 наличии	 компетенции	 как	 по	 вопросу	
предварительного	 характера.	 Исключается	 возможность	 рассмотрения	
государственным	 судом	 вопроса	 об	 отводе	 арбитров	 или	 прекращении	 их	
полномочий	по	иным	основаниям.	

18.5. Контракт	регулируется	правом	Англии	и	Уэльса.	

18.6. Несмотря	на	положения	ст.	18.5	Контракта,	в	случае	принятия	компетентными	
органами	Российской	Федерации	и/или	иной	страны	законов,	кодексов,	актов,	
постановлений	 или	 иных	 нормативных	 документов,	 устанавливающих	
экономические	и/или	политические	 санкции	в	 отношении	одной	из	 Сторон,	
обеих	Сторон	и	(или)	страны	регистрации	Стороны	(Сторон),	а	равно	в	случае	
присоединения	 Российской	 Федерации	 и/или	 Италии	 к	 любым	
международным	 соглашениям	 или	 договорам,	 предметом	 которых	 является	
установление	односторонних	 экономических	и/или	политических	 санкций	в	
отношении	одной	из	Сторон,	обеих	Сторон	и/или	страны	(стран)	регистрации	
Стороны	 (Сторон),	 и	 при	 этом	 такие	 односторонние	 экономические	 и/или	
политические	санкции	делают	исполнение	обязательств	затронутой	Стороны	
невозможным	и/или	исполнение	обязательства	затронутой	Стороны	повлечет	
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для	нее	существенные	убытки,	такая	затронутая	Сторона	вправе	потребовать	
изменения	 применимого	 права.	 В	 таком	 случае	 все	 споры,	 разногласия,	
вытекающие	из	или	в	связи	с	настоящим	Контрактом,	либо	его	нарушением,	
прекращением	 или	 недействительностью,	 будут	 разрешаться	 на	 основе	
Принципов	 международных	 коммерческих	 договоров	 УНИДРУА	 2016	 г.,	
дополненных	 в	 случае	 необходимости	 положениями	 материального	 права	
Российской	Федерации.	

<…>	

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

20.1. Контракт	составлен	на	русском	и	английском	языках.	Вариант,	составленный	
на	русском	языке,	имеет	приоритет.	Для	целей	Контракта	русский	язык	имеет	
приоритет	 во	 всех	 случаях	 каких-либо	 противоречий,	 в	 том	 числе,	 в	
коммуникации	 по	 Контракту	 или	 какой-либо	 документации	 и	 материалах,	
передаваемых	Сторонами	друг	 другу,	 в	 том	числе	Проектной	документации,	
Рабочей	документации,	Исполнительной	документации.	

20.2. В	 качестве	 языка	 для	 повседневного	 общения	 применяется	 русский	 язык.	 В	
качестве	языка	для	переписки	применяется	русский	и/или	английский	язык.	

20.3. Каждая	 Сторона	 отслеживает	 изменения,	 вносимые	 в	 законодательство	
Страны,	 на	 территории	 которой	 осуществляется	 строительство.	 При	 этом	
информацию	 об	 изменении	 норм	 и	 стандартов	 Заказчик	 доводит	 до	
Подрядчика.	

20.4. Изменение	 условий	 Контракта	 в	 целях	 приведения	 в	 соответствие	 с	
измененными	 требованиями	 Законодательства	 Страны,	 Норм	 и	 стандартов	
будет	 осуществляться	 сторонами	 посредством	 установленной	 в	 Контракте	
процедуры	внесения	изменений.	

20.5. Просрочка	 в	 использовании	 либо	 неиспользовании	 Стороной	 какого-либо	
права	по	или	в	связи	с	Контрактом	не	является	отказом	от	такого	права.	

20.6. Отказ	(будь	то	явно	выраженный	или	подразумеваемый)	одной	из	Сторон	от	
права,	предоставленного	на	основании	какого-либо	положения	Контракта	или	
нарушения,	 или	 ненадлежащего	 исполнения	 другой	 Стороной	 таких	
положений	не	представляет	 собой	продолжающийся	отказ,	и	такой	отказ	не	
препятствует	 отказывающейся	 Стороне	 в	 последующем	 принудительном	
исполнении	любых	положений	Контракта,	от	прав,	по	которым	не	было	отказа,	
или	в	действии	при	последующем	нарушении	или	ненадлежащем	исполнении	
другой	Стороной	каких-либо	положений	Контракта.	

20.7. Контракт	 содержит	 полную	 договоренность	 Сторон	 в	 отношении	
обязательств,	 предусмотренных	 Контрактом,	 и	 заменяет	 все	 предыдущие	
договоренности,	 соглашения	 или	 обсуждения	 между	 Сторонами	 и/или	 их	
Аффилированными	 лицами	 в	 отношении	 предмета	 Контракта.	 Никакие	
условия	 не	 включаются	 в	 Контракт	 по	 умолчанию	 (в	 силу	 обычая,	
обыкновения	или	иначе).	
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20.8. В	 случае	 недействительности,	 незаконности	 или	 невозможности	
принудительного	исполнения	какого-либо	положения	Контракта:	

20.8.1. действительность,	 законность	 и	 возможность	 принудительного	
исполнения	остальных	положений	остается	в	силе;	и	

20.8.2. Стороны	 должны	 в	 кратчайшие	 сроки	 добровольно	 провести	
переговоры	в	отношении	замены	таких	положений	действительными	
положениями	с	учетом	достижения	в	максимально	возможной	степени	
цели	Контракта,	как	установлено	в	статье	1.28	Контракта.	Если	иное	не	
согласовано	 Сторонами,	 новое	 положение	 вступает	 в	 силу	 с	момента	
обнаружения	 Сторонами	 недействительности,	 незаконности	 или	
невозможности	 принудительного	 исполнения	 замененного	
положения.	

<…>	

20.11. Контракт	 подписан	 в	 двух	 подлинных	 экземплярах,	 по	 одному	 для	 каждой	
Стороны.	 Подрядчик	 обязуется	 передать	 Заказчику	 копию	 Контракта,	
заверенную	печатью	и	подписью	уполномоченного	лица	в	течение	5	рабочих	
дней	с	даты	его	подписания.	

<…>	

20.15. Стороны	обменяются	информацией	об	адресах	для	переписки,	включая	факсы,	
телефоны	и	адреса	электронной	почты	в	течение	30	дней,	с	даты	подписания	
Контракта.	

<…>	

	
Заказчик	 Подрядчик	

	 АО	«НалимНефть»	 Da	Vinci	Designs	S.r.l.	
Адрес:	 РФ,	603006,	г.	Мурманск,	

Морской	проезд,	стр.	5,	к.	4	
000119,	Италия,	Генуя,	виа	Рома,	
стр.	5	

ОГРН:	 2934082934802	 IT-576-2819887-1	(рег.	номер)	
ИНН:	 7701175068	 	
р/с:	 	 46857487689999956694	
Банк	 ВТБ	 КБ	«Дж.	П.	Морган	Банк	

Интернешнл»	
к/с:	 30185756389372	 	
БИК:	 005647362	 	
Телефон:	 +7	495	244	75	88	 0431918880	
Эл.	почта:	 nalimneft@yandex.ru		 Da_vinci_designs@google.it		

	 _______________________	 _______________________	
	 Генеральный	директор	

П.	А.	Медведь	
П.	Вилларе	

	 	

mailto:sibneft@yandex.ru
mailto:Da_vinci_designs@google.it
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Приложение	к	исковому	заявлению	2	

Дата,	время:		 20	мая	2022	г.,	12:35	

Кому:	 Алессандро	Росси	«Da_vinci_designs@google.it	>	

От:	 П.	А.	Медведя	<	nalimneft@yandex.ru	>	

Тема:	 Арбитражная	оговорка	

Уважаемый	г-н	Росси,	

Как	Вы	уже	знаете,	наша	компания	была	включена	в	списки	подсанкционных	
лиц,	 составленные	 рядом	 иностранных	 государств.	 В	 связи	 с	 этим	 разрешение	
потенциальных	споров	в	Гонконгском	международном	арбитражном	центре	(HKIAC)	
в	г.	Лондон	более	не	соответствует	нашим	интересам.	

В	связи	с	этим	предлагаем	внести	изменения	в	раздел	18	Контракта	(«Споры	и	
арбитраж»)	в	части	замены	арбитражного	учреждения,	в	которое	будут	передаваться	
все	возникающие	споры	и	разногласия.	

В	качестве	возможных	вариантов	предлагаем	вам:	

- Арбитражный	 центр	 при	 Российском	 союзе	 промышленников	 и	
предпринимателей	в	г.	Москва;	

- Стамбульский	 арбитражный	 центр	 (ISTAC)	 (место	 рассмотрения	 спора	 –	 г.	
Москва);	

- Международный	арбитражный	центр	Дубая	(DIAC)	(место	рассмотрения	спора	
–	г.	Москва).	

Надеемся	на	Ваше	сотрудничество	в	данном	вопросе.	

С	уважением,	

П.	А.	Медведь	

	 	

mailto:Da_vinci_designs@google.it
mailto:sibneft@yandex.ru


Стр.15	из	37	

Приложение	к	исковому	заявлению	3	

Дата,	время:		 22	мая	2022	г.,	14:05	

Кому:	 П.	А.	Медведю	<	nalimneft@yandex.ru	>	

От:	 Алессандро	Росси	«Da_vinci_designs@google.it	>	

Тема:	 Re:	арбитражная	оговорка	

Добрый	день,	г-н	Медведь!	

В	целом,	мы	готовы	рассмотреть	Ваше	предложение.	

Из	предложенных	Вами	вариантов	мы	предпочли	бы	Арбитражный	центр	при	
РСПП,	поскольку	 у	нас	 уже	 есть	 успешный	опыт	обращения	в	данное	 арбитражное	
учреждение.	

Направьте	 мне	 новый	 вариант	 арбитражной	 оговорки,	 я	 обсужу	 его	 с	 г-ном	
Вилларе	и	уведомлю	Вас	о	принятом	решении.	

С	наилучшими	пожеланиями,	

А.	Росси	

	 	

mailto:sibneft@yandex.ru
mailto:Da_vinci_designs@google.it
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Приложение	к	исковому	заявлению	4	

Дата,	время:		 25	мая	2022	г.,	12:38	

Кому:	 Алессандро	Росси	«Da_vinci_designs@google.it	>	

От:	 П.	А.	Медведя	<	nalimneft@yandex.ru	>	

Тема:	 Внесение	изменений	в	арбитражную	оговорку	

Уважаемый	г-н	Росси,	добрый	день!	

Благодарю	Вас	за	сотрудничество!	

В	продолжение	нашего	телефонного	разговора	с	г-ном	Вилларе	направляю	Вам	
согласованный	текст	арбитражной	оговорки:	

«В	 случае	невозможности	урегулировать	 споры,	разногласия	и	требования	в	
порядке	переговоров,	все	споры,	разногласия	и	требования,	возникающие	из	или	в	
связи	 с	 Договором	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	 глубокой	
переработки	 нефти	 от	 20	 декабря	 2020	 г.	 №	 ZPEC-SRM-015-22,	 в	 том	 числе	
касающиеся	 его	 заключения,	 изменения,	 исполнения,	 нарушения,	 расторжения	 и	
действительности,	 подлежат	 разрешению	 в	 Арбитражном	 центре	 при	 Российском	
союзе	 промышленников	 и	 предпринимателей	 в	 соответствии	 с	 его	 Регламентом,	
действующим	на	момент	рассмотрения	спора.	

Правом,	 применимым	 к	 арбитражной	 оговорке,	 является	 право	 Российской	
Федерации	как	право	места	арбитража.	

Вопросы	представления	и	оценки	доказательств,	представляемых	Сторонами	в	
рамках	 разбирательства	 в	 международном	 коммерческом	 арбитражном	 суде,	
регулируются,	 в	 том	 числе	 Правилами	 ведения	 процесса	 при	 получении	
доказательств	в	международном	арбитраже	(Пражские	правила).	

Местом	 рассмотрения	 споров	 является	 Российская	 Федерация	 по	 месту	
нахождения	международного	коммерческого	арбитражного	суда.	

Язык	разбирательства	–	русский.	

Решение	 международного	 коммерческого	 арбитражного	 суда	 в	 отношении	
любого	 спора,	 вступившее	 в	 законную	 силу,	 будет	 окончательным	 и	 подлежит	
обязательному	исполнению	в	любом	государстве	по	решению	стороны,	в	чью	пользу	
было	вынесено	такое	решение».	

С	уважением,	
П.	А.	Медведь	

	 	

mailto:Da_vinci_designs@google.it
mailto:sibneft@yandex.ru
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Дата,	время:		 27	мая	2022	г.,	00:30	

Кому:	 П.	А.	Медведю	<	nalimneft@yandex.ru	>	

От:	 Алессандро	Росси	«Da_vinci_designs@google.it	>	

Тема:	 Re:	внесение	изменений	в	арбитражную	оговорку	

Уважаемый	г-н	Медведь,	

В	целом	не	возражаем	против	предложенного	Вами	арбитражного	соглашения.	

С	наилучшими	пожеланиями,	

А.	Росси	

	 	

mailto:sibneft@yandex.ru
mailto:Da_vinci_designs@google.it
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Генеральному	директору	

АО	«НалимНефть»	

Исх.	№	I-5358	от	20	декабря	2021	г.	

Уведомление	о	доверенных	лицах	

Уважаемый	г-н	Медведь,	

Настоящим	 письмом	 уведомляем	 Вас	 о	 лицах,	 уполномоченных	 на	 ведение	
переговоров	и	подписание	документов	по	Контракту	№	ZPEC-SRM-015-22	от	имени	Da	
Vinci	Designs	S.r.l.:	

руководитель	 юридического	 департамента	 компании	 Da	 Vinci	 Designs	 S.r.l.	
Алессандро	Росси.	

Направляем	Вам	копию	доверенности	на	указанное	лицо.	

С	уважением,	

Директор	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

П.	Вилларе	
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Италия,	г.	Генуя,	виа	Рома,	54	

POWER	OF	ATTORNEY	

Genua,	Italy		15th	December	2021	

ДОВЕРЕННОСТЬ	№	15868555653	POWT1	

г.	Генуя,	Италия	 15	декабря	2021	г.	

Компания	 Da	 Vinci	 Designs	 S.r.l.,	 учрежденная	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Италии,	 регистрационный	 номер	 IT-576-2819887-1,	 расположенная	 по	 адресу:	
000119,	Италия,	Генуя,	виа	Рома,	стр.	5	 (именуемая	далее	по	тексту	«Компания»),	в	
лице	г-на	Пауло	Вилларе	в	качестве	Директора	Компании.	

Настоящей	доверенностью	Компания	уполномочивает	руководителя	юридического	
департамента	 г-на	 Алессандро	 Росси,	 1	 июня	 1970	 года	 рождения,	 пол	 мужской,	
гражданство	 Италии,	 место	 рождения	 –	 г.	 Рим,	 паспорт	 серии	 IT-5465775,	
зарегистрированного	по	адресу:	Италия,	г.	Рим,	виа	Рома,	5,	апартаменты	15,	(далее	–	
Представитель)	совершать	от	имени	и	в	интересах	Компании	следующие	действия:	

вести	 переговоры,	 заключать	 сделки,	 подписывать	 и	 передавать	 необходимые	
документы,	связанные	с	заключением	и	исполнением	коммерческих	договоров.	

Настоящая	доверенность	выдана	без	права	передоверия.	

Директор	Da	Vinci	Designs	S.r.l.,	

П.	Вилларе	

/Подпись/	

/Гербовая	печать:										Удостоверяющее	должностное	лицо/	

/Гербовая	печать:										Удостоверяющее	должностное	лицо/	

Компания	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

Италия,	г.	Генуя,	виа	Рома,	стр.	5	

Тел.	/	факс:	0431918880	 	

_________/Подпись/__________	

г-н	Андреас	Бердштейн,	Директор	

_________/Подпись/__________	

Г-жа	Алессандра	Гвидиче,	за	и	от	имени	ФИОРЕНТИНИ	(СЕКРЕТАРИАЛ)	ЛТД,	Секретарь	

/Штамп:	ФИОРЕНТИНИ	(СЕКРЕТАРИАЛ)	ЛТД/	

/Штамп:	Подписано	(или	скреплено	печатью)	сегодня	в	моем	присутствии	Андреасом	Бердштейном	и	
Алессандрой	 Гвидиче,	 лично	 мне	 известными.	 В	 подтверждение	 чего	 поставлена	 моя	 подпись	 и	
официальная	печать	сегодня,	15	декабря	2021	г.	

 
1	 Форма	 доверенности	 и	 ее	 содержание	 не	 подлежат	 оспариванию	 сторонами	 и	 презюмируются	
соответствующими	нормам	применимого	законодательства.		
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/Подпись/	

Удостоверяющее	должностное	лицо	

НИКОС	ПАРЛАМЕНТАРЕ/	

/Марка	гербового	сбора:			1,71	евро,	Италия/	

/Гербовая	печать:			Удостоверяющее	должностное	лицо/	

Настоящим	 удостоверяется,	 что	 подпись,	 поставленная	 выше/на	 обороте,	 является	 подписью	 г-на	
Никоса	 Парламентаре,	 удостоверяющего	 должностного	 лица	 г.	 Генуя,	 назначенного	 Советом	
министров	 Италии	 в	 соответствии	 с	 гл.	 39	 Закона	 «Об	 удостоверяющих	 должностных	 лицах»,	 для	
удостоверения	подписей	и	печатей,	и	что	печать	напротив	вышеуказанной	подписи	является	печатью	
удостоверяющего	должностного	лица	г.	Генуя.	

г.	Генуя	–	Италия																																																				/Подпись/	Должностное	лицо	г.	Генуя	

Дата:	/Штамп:	15	декабря	2021	г./																												/Штамп:	А.	КРИСТОЛАУ/	

/Марка	гербового	сбора:			1,71	евро,	Италия/	

/Гербовая	печать:			Должностное	лицо	округа	г.	Генуя	/	

АПОСТИЛЬ		

(Гаагская	конвенция	от	5	октября	1961	г.)	

1.	Страна:	ИТАЛИЯ	

Настоящий	официальный	документ	

2.	был	подписан									/Штамп:											А.	КРИСТОЛАУ/	

3.	выступающим	в	качестве														Должностного	лица	округа	

4.	и	скреплен	печатью/штампом						Должностного	лица	округа	

Удостоверено		

5.	в	г.	Генуя	/	Штамп:																			/Штамп:	

	за	№	87528/08																									С.	ФИЛОРЕНТЦИ/	

Печать	/	штамп:																																10.	Подпись:	/Подпись/	

8.																																																																	Постоянный	секретарь	

																																																																				Министерства	юстиции	

																																																																				и	общественного	порядка	

Марка	гербового					1,71	евро,	 																	/Марка	гербового									1,71	евро	

сбора:																							Италия/	 														сбора:	 	Кипр/	

/Гербовая	печать:	Министерство	юстиции	и	

																															общественного	порядка	/	
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Перевел	Муромцев	А.Н.	

Город	Мурманск	

Двадцать	третье	декабря	две	тысячи	двадцать	первого	года.	

Я,	Лапушкина	Ксения	Анатольевна,	временно	исполняющая	обязанности	нотариуса	города	Мурманска	
Рассольникова	Василия	Алексеевича,	свидетельствую	подлинность	подписи,	сделанной	переводчиком	

Муромцевым	А.Н.	в	моем	присутствии.	

Личность	его	установлена.	

Зарегистрировано	в	реестре	за	№	143485.	

Всего	прошито,	пронумеровано,	скреплено	печатью	3	стр.	

ВрИО	нотариуса	(подпись)	
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ДОГОВОР	
оказания	юридических	услуг	№	135-ОМ	

(выдержки)	

г.	Москва	 «30»	ноября	2023	г.	

Акционерное	 общество	 «НалимНефть»,	 далее	 именуемое	 «Заказчик»,	 в	 лице	
Генерального	 директора	Павла	 Алексеевича	Медведя,	 действующего	 на	 основании	
Устава,	с	одной	стороны,	и		

«Suits»	Ltd.,	далее	именуемое	«Исполнитель»,	в	лице	управляющего	партнера	г-
на	 Владимира	 Алексеевича	 Балалайкина,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	 с	
другой	стороны,	заключили	настоящий	договор	(далее	–	Договор)	о	нижеследующем:	

1. Предмет	договора	

Исполнитель	обязуется	по	заданию	Заказчика	оказать	юридические	услуги	(далее	–	
услуги),	а	Заказчик	обязуется	оплатить	их.	Исполнитель	обязан	оказывать	услуги	по:	

1.1. изучению	 и	 анализу	 документов	 для	 подготовки	 искового	 заявления	 по	
Договору	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	 глубокой	
переработки	нефти	№	ZPEC	SRM-015-22	от	20	декабря	2020	г.;		

1.2. изучению	 судебной	 и	 арбитражной	 практики	 для	 подготовки	 искового	
заявления	 по	 Договору	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	
глубокой	переработки	нефти	№	ZPEC-SRM-015-22	от	20	декабря	2020	г.;			

1.3. подготовке	 проекта	 и	 подаче	 в	 Арбитражный	 центр	 при	 Российском	 союзе	
промышленников	 и	 предпринимателей	 искового	 заявления	 по	 Договору	
генерального	подряда	на	строительство	завода	глубокой	переработки	нефти	
№	ZPEC-SRM-015-22	от	20	декабря	2020	г.,	а	в	случае	необходимости	–	в	иные	
арбитражные	учреждения	и	государственные	суды;	

1.4. подготовке	 возражений	 на	 отзыв	 ответчика	 по	 исковому	 заявлению	 по	
Договору	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	 глубокой	
переработки	нефти	№	ZPEC-SRM-015-22	от	20	декабря	2020	г.;			

1.5. подготовке	к	участию	в	арбитражном	разбирательстве	по	исковому	заявлению	
по	 Договору	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	 глубокой	
переработки	нефти	№	ZPEC-SRM-015-22	от	20	декабря	2020	г.;			

1.6. участию	в	арбитражном	разбирательстве	по	исковому	заявлению	по	Договору	
генерального	подряда	на	строительство	завода	глубокой	переработки	нефти	
№	ZPEC-SRM-015-22	от	20	декабря	2020	г.;			

1.7. изучению	и	анализу	решения,	вынесенного	коллегией	арбитров	Арбитражного	
центра	при	РСПП	по	исковому	заявлению	по	Договору	генерального	подряда	на	
строительство	завода	глубокой	переработки	нефти	№	ZPEC-SRM-015-22	от	20	
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декабря	2020	г.	

2. Обязанности	сторон	

2.1. Исполнитель	обязуется:	

2.1.1. Действовать	разумно	и	добросовестно	в	интересах	Заказчика;	

2.1.2. Своевременно	информировать	Заказчика	о	ходе	исполнения	поручений.	

2.2. Заказчик	обязуется:	

2.2.1. Принять	 выполненную	 Исполнителем	 работу	 и	 оплатить	 услуги	
Исполнителя	 в	 размере	 и	 порядке,	 предусмотренном	 разделом	 3	
настоящего	Договора.	

2.2.2. Своевременно	 представлять	 все	 необходимые	 документы	 и	
доказательства	 по	 делу,	 необходимые	Исполнителю	для	 подготовки	 к	
арбитражному	разбирательству.	

3. Цена	договора	и	порядок	оплаты	

3.1. Цена	 договора	 за	 выполнение	 работы,	 указанной	 в	 пункте	 1.1	 настоящего	
Договора,	 рассчитывается	 исходя	 из	 количества	 часов,	 затраченных	
Исполнителем	на	выполнение	работ.		

3.2. Почасовая	ставка,	уплачиваемая	Заказчиком	Исполнителю,	составляет	5	000,00	
–	10	000,00	руб.	в	час	в	зависимости	от	вида	оказываемых	услуг.		

<…>	

3.3. В	случае	удовлетворения	поданного	им	иска	Заказчик	должен	будет	выплатить	
Исполнителю	дополнительные	денежные	средства	в	размере	10	%	от	суммы,	
взысканной	с	ответчика	в	пользу	истца.		

3.4. Обязательство	 Заказчика	 по	 оплате	 считается	 исполненным	 в	 момент	
зачисления	денежных	средств	на	корреспондентский	счет	банка	Исполнителя.	

4. Сроки	и	условия	оказания	услуг	

4.1. <…>	

4.2. Чтобы	обеспечить	Исполнителю	условия	для	оказания	услуг,	Заказчик	должен	
совершить	следующие	действия:	

4.2.1. выдать	 доверенность	 для	 представления	 интересов	 Заказчика	 в	
Арбитражном	центре	при	РСПП;	

4.2.2. предоставить	сведения,	необходимые	для	оказания	услуг;	

4.2.3. предоставить	документы,	необходимые	для	оказания	услуг;	

4.2.4. дать	указания	о	цели,	задачах	и	особенностях	оказания	услуг.	

4.3. Заказчик	должен	выдать	Исполнителю	доверенность	не	позднее	«1»	декабря	
2023	г.		
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4.4. <…>	

4.5. <…>	

4.6. Акт	об	оказании	услуг	

4.6.1. Факт	оказания	услуг	Исполнителем	и	получения	их	Заказчиком	должен	
быть	 подтвержден	 актом	 об	 оказанных	 услугах,	 подписанным	обеими	
сторонами.	

<…>	

5. Ответственность	сторон	

Каждая	 из	 сторон	 обязана	 возместить	 другой	 стороне	 убытки,	 причиненные	
вследствие	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	договорных	обязательств.	

6. Иные	условия	

6.1. Настоящий	 Договор	 составлен	 в	 двух	 экземплярах,	 обладающих	 равной	
юридической	силой,	по	одному	для	каждой	из	сторон.		

6.2. Все	споры	и	разногласия,	возникающие	из	или	в	связи	с	неисполнением	или	
ненадлежащим	 исполнением	 настоящего	 Договора,	 разрешаются	 сторонами	
путем	переговоров.	

6.3. В	 случае	 невозможности	 достижения	 согласия	 путем	 переговоров,	 любая	 из	
сторон	вправе	обратиться	с	иском	в	суд.	

7. Реквизиты	и	подписи	сторон	
<…>	

_______________________	 _______________________	
Генеральный	директор	АО	

«НалимНефть»	
П.	А.	Медведь	

Управляющий	партнер	«Suits»	
В.А.	Балалайкин	
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Дополнительное	соглашение	
к	договору	оказания	юридических	услуг	№	135-ОМ	

(выдержки)	

г.	Москва	 «30»	сентября	2024	г.	

Акционерное	 общество	 «НалимНефть»,	 далее	 именуемое	 «Заказчик»,	 в	 лице	
Генерального	 директора	Павла	 Алексеевича	Медведя,	 действующего	 на	 основании	
Устава,	с	одной	стороны,	и		

«Suits»	Ltd.,	далее	именуемое	«Исполнитель»,	в	лице	управляющего	партнера	г-
на	 Владимира	 Алексеевича	 Балалайкина,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	 с	
другой	 стороны,	 заключили	 настоящее	 дополнительное	 соглашение	 о	
нижеследующем:	

внести	изменения	в	пункт	3.3	Договора,	изложив	его	в	следующей	редакции:	

«3.3.	 В	 случае	 вынесения	 арбитражем	 решения	 в	 пользу	 Истца	 Стороны	 вправе	
пересмотреть	почасовую	ставку,	предусмотренную	в	пункте	3.2	Договора,	в	сторону	
ее	 увеличения.	 При	 этом	 такая	 ставка	 будет	 применяться	 при	 расчете	 суммы,	
подлежащей	оплате	за	уже	оказанные	услуги	по	представлению	интересов	Истца	в	
Арбитражном	центре	при	РСПП	и	иных	арбитражных	центрах.»	

<…>	

_______________________	 _______________________	
Генеральный	директор	АО	«НалимНефть»	

П.	А.	Медведь	
Управляющий	партнер	«Suits»	

В.А.	Балалайкин	
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№	АЦ	–	В-205/2024/1	

«12»	сентября	2024	года	

Ответчик:	 Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

000119,	Италия,	Генуя,	виа	Рома,	стр.	5	

Тел.:	0431918880	

E-mail:	Da_vinci_designs@google.it	

	 Истец:	 АО	«НалимНефть»	

236000,	г.	Мурманск,	Морской	проезд,	стр.	5,	к.	4	

Тел.:	+7	(800)	555-75-88	

E-mail:	nalimneft@yandex.ru	

	 Дело	№	В-205/2024	

УВЕДОМЛЕНИЕ	
о	принятии	искового	заявления	к	производству	

Настоящим	информируем	о	принятии	Арбитражным	центром	при	РСПП	(далее	
–	Арбитражный	центр)	к	производству	искового	заявления	и	направляем	Ответчику	
его	копию,	а	также	приложенные	к	нему	документы.		

В	 соответствии	 со	 ст.ст.	 11	 и	 13	 Регламента	 Арбитражного	 центра	 (далее	 –	
Регламент)	 Ответчик	 вправе	 представить	 отзыв	 на	 исковое	 заявление	
в	тридцатидневный	срок	со	дня	получения	настоящего	уведомления.	

При	 наличии	 приложений	 к	 отзыву	 такие	 приложения	 следует	
структурировать	и	пронумеровать,	а	в	отзыве	–	объяснить,	наличие	или	отсутствие	
какого	 обстоятельства	 соответствующее	 приложение	 подтверждает	 и	 (или)	 каким	
образом	оно	имеет	отношение	к	рассматриваемому	спору.	

Кроме	 того,	 обращаем	 внимание	Ответчика,	 что	 в	 исковом	 заявлении	Истец	
избрал	 основным	 арбитром	 Колокольцева	 Дмитрия	 Евгеньевича,	 запасным	 –	
Быковского	Юрия	Анатольевича.	

Согласно	 ст.	 17	 Регламента	 ответчик	 вправе	 избрать	 основного	 и	 запасного	
арбитра,	 обеспечив	 поступление	 письменного	 заявления	 об	 этом	 в	 Арбитражный	
центр	в	 срок,	 не	превышающий	двадцати	 календарных	 дней	 со	 дня	 получения	
настоящего	 уведомления.	 В	 случае,	 если	 ответчик	 не	 изберет	 арбитров	 в	 срок,	
указанный	 выше,	 то	в	соответствии	 с	 ч.	 4	 ст.	 17	 Регламента	 основной	 и	 запасной	
арбитр	за	ответчика	будут	назначены	Председателем	Арбитражного	центра.	

<…>	
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Ознакомиться	с	действующими	правилами	Арбитражного	центра	и	списками	
арбитров,	 а	 также	 получить	 дополнительную	 важную	 информацию	 касательно	
арбитража	можно	на	сайте:	www.arbitration-rspp.ru.	

По	вопросам	процедуры	арбитража	можно	также	обращаться	к	сотрудникам	
аппарата	Арбитражного	центра.	

Приложение:	 1. Исковое	заявление	и	приложенные	к	нему	документы	в	1	экз.	
(копии)	(в	1-й	адрес)	[не	дублируется];	

2. Постановление	 Председателя	 Арбитражного	 центра	 о	
принятии	искового	заявления	к	производству	от	11.09.2024	
на	1	л.	в	1	экз.	(копия)	[в	фабуле	не	приводится].	

	
Первый	заместитель	руководителя	

Аппарата	Арбитражного	центра	при	РСПП		 Э.Р.	Закиров	
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15.10.2024	г.	№	17774	

В	Арбитражный	центр	при	Российском	союзе	
промышленников	и	предпринимателей	

109240,	г.	Москва,	Котельническая	набережная,	17	

Истец:	АО	«НалимНефть»	

236000,	г.	Мурманск,	Морской	проезд,	стр.	5,	к.	4	

ел./факс:	+7(800)555-75-88	

nalimneft@yandex.ru	

Ответчик:	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

000119,	Италия,	Генуя,	виа	Рома,	стр.	5	

Тел./факс:	0431918880	

Da_vinci_designs@google.it	

Дело	№	В-205/2024	

ОТЗЫВ	
на	исковое	заявление	

В	производстве	Арбитражного	центра	при	Российском	союзе	промышленников	
и	предпринимателей	(Арбитражный	центр	при	РСПП)	находится	дело	№	В-205/2024	
по	исковому	заявлению	АО	«НалимНефть»	(истец)	к	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	(ответчик)	о	
взыскании	 убытков	 по	 договору	 генерального	 подряда	 на	 строительство	 завода	
глубокой	переработки	нефти	в	общей	сумме	20.000.000,00	млн	руб.		

Настоящим	Ответчик	представляет	в	Арбитражный	центр	при	РСПП	отзыв	на	
исковое	заявление.	

Возражения	 относительно	 компетенции	 АЦ	 при	 РСПП	 на	 рассмотрение	 настоящего	
спора	

Настоящим	Ответчик	заявляет	об	отсутствии	у	Арбитражного	центра	при	РСПП	
компетенции	на	рассмотрение	спора	ввиду	следующего:	

- Истцом	 не	 был	 соблюден	 досудебный	 порядок	 урегулирования	 спора,	
предусмотренный	 Контрактом.	 Следовательно,	 обращение	 в	 арбитраж	
является	преждевременным.	

<…>	

- Даже	 если	 признать,	 что	 соблюдение	 досудебного	 порядка	 урегулирования	
споров	 не	 является	 обязательным,	 Арбитражный	 центр	 при	 РСПП	 не	
компетентен	 рассматривать	 данный	 спор	 ввиду	 выбора	 сторонами	 в	
Контракте	 иного	 арбитражного	 учреждения	 и	 иного	 места	 арбитража	 –	
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Гонконгского	 международного	 арбитражного	 центра	 (HKIAC)	 и	 места	
арбитража	в	г.	Лондон	(Великобритания).	

<…>	

- обмен	 сообщениями	 по	 электронной	 почте,	 на	 которые	 ссылается	 Истец	 в	
своем	исковом	заявление	в	 обоснование	компетенции	Арбитражного	центра	
при	 РСПП,	 не	 может	 рассматриваться	 как	 изменение	 сторонами	 ранее	
заключенного	 арбитражного	 соглашения,	 содержащегося	 в	Контракте	 ввиду	
несоблюдения	 требований	 к	 его	 форме.	 Кроме	 того,	 Ответчик	 обращает	
внимание	уважаемых	представителей	Истца	и	Арбитражного	центра	при	РСПП	
на	тот	факт,	что:	

a) в	 выданной	 г-ну	 А.	 Росси	 доверенности	 отсутствовало	 полномочие	 на	
заключение	арбитражных	соглашений;	

b) в	любом	случае,	на	момент	направления	указанного	электронного	письма	(27	
мая	2022	г.)	г-н	А.	Росси	не	являлся	сотрудником	Ответчика,	будучи	уволенным	
по	собственному	желанию	с	27.05.2022	г.	

Номинированные	арбитры	

В	 соответствии	 с	 пунктом	 17	 Регламента	 Арбитражного	 центра	 при	 РСПП,	
Ответчик	 номинирует	 в	 качестве	 арбитра	 Адриано	 Амато,	 а	 в	 качестве	 запасного	
арбитра	–	Бруно	Бертелли.	

По	существу	заявленных	Истцом	требований	

Ответчик	с	исковыми	требованиями	не	согласен,	считает	их	не	подлежащими	
удовлетворению	ввиду	следующего:	

-	Ответчик	признает	факт	направления	им	в	адрес	Истца	письма	от	20	ноября	
(исх.	DV-15657-2024),	в	котором	он	уведомил	Истца	об	обстоятельстве	форс-мажора	
(приложение	 1	 к	 отзыву)	 -	 невозможности	 возврата	 в	 Россию	 своего	 сотрудника,	
осуществлявшего	координацию	строительства	завода	глубокой	переработки	нефти	–	
г-на	 Андре	 Пуарье,	 ввиду	 получения	 последним	 отказа	 в	 выдаче	 ему	 визы,	
необходимой	для	въезда	на	территорию	Российской	Федерации	(соответствующий	
отказ	имеется	в	материалах	дела,	 приложение	2	к	 отзыву).	При	 этом	 замена	 столь	
высококвалифицированного	 сотрудника	 также	 является	 невозможной	 ввиду	
уникальности	 опыта	 данного	 специалиста,	 а	 также	 того,	 что	 иные	 сотрудники	
компании,	занимающие	аналогичные	должности	–	г-н	Филлипе	Маццони	и	г-н	Лука	
Ромеро	–	 заняты	на	других	объектах,	что	не	позволяет	им	выехать	на	территорию	
России	для	осуществления	координации	строительства	завода	Истца.		

<…>	

-	 Ответчик	 также	 признает	 невозможность	 поставки	 им	 оборудования,	
необходимого	для	осуществления	строительно-монтажных	работ.	При	этом	Ответчик	
обращает	внимание	представителей	Истца	и	Арбитражного	центра	при	РСПП	на	то,	
что	 согласно	 пункту	 3.3	 Контракта	 Подрядчик	 (Ответчик)	 осуществляет	 выбор	
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поставщика	 оборудования	 по	 согласованию	 с	 Заказчиком	 (Истцом)	 и	 при	
оформлении	заказа	такого	Оборудования	у	поставщика	оплачивает	его	за	счет	своих	
средств,	компенсировать	которые	он	может	только	после	доставки	оборудования	на	
место	 выполнения	 работ	 (Российская	 Федерация,	 Мурманская	 область,	 пос.	
Териберка,	Кольский	проспект).		

В	 связи	 с	 этим	Ответчик	 отмечает,	 что	 в	 качестве	 кандидатуры	 поставщика	
необходимого	оборудования	им	была	выбрана	индийская	компания	«BestEquipment»	
(далее	–	Поставщик),	о	чем	Ответчик	незамедлительно	известил	Истца	(приложение	
3	к	отзыву),	и	получил	его	согласие	на	заключение	Договора	с	данным	поставщиком.	
По	 условиям	 такого	 Договора,	 Поставщик	 обязан	 был	 осуществить	 поставку	
оборудования	в	адрес	Ответчика	в	срок	не	позднее	1	марта	2024	г.		

Однако	поставленное	им	оборудование	не	соответствовало	требованиям	к	его	
качеству,	что	подтверждается	заключением	экспертизы	от	30	марта	2024	г.	 	Ввиду	
отказа	 Поставщика	 от	 замены	 оборудования,	 Ответчик	 обратился	 с	 иском	 в	
Гонконгский	международный	арбитражный	центр	(HKIAC).	В	качестве	третьего	лица,	
не	заявляющего	самостоятельных	требований,	было	привлечено	АО	«НалимНефть»	
(Истец).	Слушание	по	данному	делу	назначено	на	11	–	15	мая	2025	г.	(приложение	4	к	
отзыву).	 При	 этом	 с	 учетом	 высокой	 стоимости	 оборудования	 (10.000.000,00	 руб.)	
Ответчик	не	может	заключить	договор	с	новым	поставщиком	до	момента	получения	
денежных	 средств	 от	 компании	 «BestEquipment».	 В	 связи	 с	 этим	 Ответчик	 просит	
отложить	 разбирательство	 по	 настоящему	 делу	 до	 момента	 вынесения	 решения	
HKIAC.		

<…>	

Ответчик	 также	 возражает	 против	 требования	 Истца	 о	 взыскании	 с	 него	 (в	
случае	признания	составом	арбитров	Арбитражного	центра	при	РСПП	и	вынесения	
арбитрами	решения	в	пользу	Истца)	денежных	 средств	 (расходов)	на	оплату	услуг	
представителя	 Истца	 для	 участия	 в	 арбитражном	 разбирательстве	 ввиду	
следующего.	Как	следует	из	приложенных	Истцом	к	исковому	заявлению	документов	
(Договора	об	оказании	юридических	услуг,	заключенного	с	юридической	компанией	
«Suits»,	а	также	дополнительного	соглашения	к	данному	Договору),	Истец	заключил	
Договор	 об	 оказании	 юридических	 услуг	 с	 данной	 компанией	 30	 ноября	 2023	 г.	
Согласно	 условиям	 данного	 Договора,	 была	 установлена	 почасовая	 оплата	 услуг	
юристов	 данной	 компании	 в	 размере	 5	000,00	 –	 10	000,00	 руб.	 в	 час.	 Однако	 после	
подачи	Истцом	 искового	 заявления	 в	 Арбитражный	 центр	 при	 РСПП	 (30	 сентября	
2024	г.)	стороны	подписали	дополнительное	соглашение,	согласно	которому:	

а)	оплата	услуг	по	представлению	интересов	Истца	в	Арбитражном	центре	при	
РСПП	 и	 иных	 арбитражных	 центрах	 осуществляется	 после	 завершения	 дела	 и	
вынесения	решения	составом	арбитров;	

б)	в	случае	вынесения	решения	в	пользу	Истца,	стороны	вправе	пересмотреть	
почасовую	ставку	в	сторону	ее	увеличения.	При	этом	такая	ставка	будет	применяться	
при	расчете	суммы,	подлежащей	оплате	за	уже	оказанные	услуги	по	представлению	
интересов	Истца	в	Арбитражном	центре	при	РСПП	и	иных	арбитражных	центрах.		
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<…>	

На	основании	всего	вышеизложенного	

ПРОШУ:	

1. признать	 отсутствие	 компетенции	 состава	 арбитража	 Арбитражного	 центра	
при	РСПП	на	рассмотрение	настоящего	спора;	

2. отказать	в	удовлетворении	требований	Истца	в	полном	объеме.	

Генеральный	директор	
Da	Vinci	Design	S.l.r	

	
П.	Вилларе	
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Приложение	к	отзыву	1	

Генеральному	директору	

АО	«НалимНефть»	

П.	А.	Медведю	

Исх.	№	DV-15657-2024	от	20	ноября	2023	г.	

Уведомление	о	наступлении	обстоятельства	форс-мажора	

Уважаемый	г-н	Медведь,	

Настоящим	 письмом	 сообщаем	 Вам	 о	 наступлении	 обстоятельства	 форс-
мажора:	

Наш	 сотрудник	 (г-н	 Андре	 Пуарье),	 осуществляющий	 координацию	
строительства	завода,	получил	отказ	в	выдаче	ему	визы,	необходимой	для	въезда	на	
территорию	Российской	Федерации.	

Замена	столь	высококвалифицированного	сотрудника	является	невозможной	
ввиду	уникальности	опыта	данного	специалиста.	

Иные	сотрудники	нашей	компании,	имеющие	аналогичную	квалификацию	–	г-
н	Филлипе	Маццони	и	г-н	Лука	Ромеро	–	заняты	на	других	объектах,	что	не	позволит	
им	выехать	на	территорию	России	для	осуществления	координации	строительства	
Вашего	завода.		

<…>	

С	уважением,	

Директор	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

П.	Вилларе	
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Приложение	к	отзыву	2	

МИНИСТЕРСТВО	ИНОСТРАННЫХ	ДЕЛ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	

КОНСУЛЬСКИЙ	ДЕПАРТАМЕНТ	

УВЕДОМЛЕНИЕ	
об	отказе	в	выдаче	однократной	деловой	визы	в	форме	электронного	

документа	

Уважаемый	г-н	Андре	Пуарье,	

Настоящим	 уведомляем,	 что	 Вам	 отказано	 в	 выдаче	 электронной	 визы	 на	
основании	Федерального	закона	от	15	августа	1996	года	№	114-ФЗ	«О	порядке	выезда	
из	Российской	Федерации	и	въезда	в	Российскую	Федерацию».	

	

Сведения	о	заявлении	(заявителе):	

Номер	заявления	5055785	

Дата	регистрации:	20.10.2023	г.	

Фамилия:	Пуарье	

Имя	(имена):	Андре	

Дата	рождения:	01.06.1970	г.	

Пол:	муж.	

Гражданство:	Италия	

<…>	
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Приложение	к	отзыву	3	

Генеральному	директору	

АО	«НалимНефть»	

П.	А.	Медведю	

Исх.	№	DV-15641-2023	от	20	марта	2023	г.	

Уведомление	о	выборе	кандидатуры	поставщика	оборудования	

Уважаемый	г-н	Медведь,	

Настоящим	 письмом	 сообщаем	 Вам	 о	 том,	 что	 в	 соответствии	 со	 ст.	 3.3	
Контракта	 нами	 был	 выбран	 поставщик	 оборудования,	 необходимого	 для	
дальнейшего	осуществления	строительно-монтажных	работ.	

В	 качестве	 кандидатуры	 такого	 поставщика	 предлагаем	 вам	 индийскую	
компанию	«BestEquipment»,	созданную	в	1991	г.	в	Мумбаи	(Индия).		

<…>	

Общая	стоимость	необходимого	оборудования	составит	10.000.000,00	руб.	

Предварительный	срок	поставки	оборудования	–	не	позднее	1	марта	2024	г.	

Краткая	 справка	 об	 истории	 и	 деятельности	 компании	 по	 данным	
официального	сайта.	История	компании	насчитывает	более	20	лет.	

<…>	

В	 настоящее	 время	 «BestEquipment»	 -	 одна	 из	 ведущих	 компаний	 Индии	 по	
производству	 оборудования	 для	 малотоннажной	 нефтепереработки,	 которая	
предлагает	 более	 50	 инновационных	 проектов	 в	 нефтегазовой	 отрасли,	 включая	
нефтеперерабатывающие	установки,	относящиеся	к	4-му	поколению	оборудования.		

Согласно	 данным,	 размещенным	 на	 официальном	 сайте	 компании,	
оборудование,	изготовленное	«BestEquipment»,	успешно	работает	во	многих	регионах	
мира.	

<…>	
Ждем	Вашего	решения.		

С	уважением,	

Директор	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

П.	Вилларе	
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Приложение	к	отзыву	4	

Prof.	Paolo	Zanussi	

1015	Hong	Kong	

By	e-mail	

Damiano	Lambrusko,	Advocate	at	the	Court	

75	via	Rome,	Genua,	Italy	

d-lambrusko@lawyer.me	

Arnav	Patel	,	Advocate	at	the	Court	

15	Boulevard,	Mumbai,	India	

a-patel@legaladvice.in	

cc.	HKIAC	

Arbitral	Proceedings	

Case	no	5765-2024	

Da	Vinci	S.l.r.	(Claimant)	v.	Best	Equipment	(Respondent)	

10	October	2024	

Dear	Colleagues,	

The	Arbitral	Tribunal	appreciates	your	cooperation	during	yesterday`s	VideoCo.	

Please	find	attached	Procedural	Order	No.	1	which	is	based	on	the	discussion	during	the	
VideoCo.	

Kind	regards,	

For	the	Arbitral	Tribunal	

Arno	Fuchair,	Presiding	Arbitrator	
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PROCEDURAL	ORDER	NO.	1	

of	10	October	2024	

in	the	Arbitral	Proceedings	Case	no	5765-2024	

Da	Vinci	S.l.r.	v	Best	Equipment	

I.	Following	the	receipt	of	the	file	from	the	HKIAC	and	the	Parties`	additional	submissions	of	
30	September	2024,	the	Arbitral	Tribunal	held	a	Video	conference	with	both	Parties	on	9	
October	2024	discussing	the	further	conduct	of	the	proceedings.	

II.	The	Arbitral	Tribunal	takes	note	of	the	fact	that	in	the	video	conference	of	9	October	2024	
both	Parties	agreed:	

- To	 conduct	 the	 proceedings	 on	 the	 basis	 of	 the	 2024	HKIAC	Rules	 of	 International	
Arbitration;	

- That,	 to	 facilitate	 planning	 and	 to	 discuss	 the	 procedural	 questions	 raised,	 АО	
«НалимНефть»	should	be	joined	to	the	proceeding;	

- A	Virtual	Hearing	is	scheduled	for	the	time	between	11	May	2025		to	15	May	2025		-	
with	17	May	and	18	May	2025	as	reserve	days	if	need	be;	

<…>	

IV.	Both	parties	are	invited	to	attend	the	Virtual	Hearing	schedules	for	11	to	18	May	2025,	
Hong	Kong.	The	details	concerning	the	timing	and	the	software	to	be	used	will	be	provided	
in	due	course.	

Hong	Kong,	10	October	2024	

Arno	Fuchair,	Presiding	Arbitrator	
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№	АЦ	–	В-205/2024/3	

«11»	ноября	2024	года	

Ответчик:	 Da	Vinci	Designs	S.r.l.	

000119,	Италия,	Генуя,	виа	Рома,	стр.	5	

Тел.:	0431918880	

E-mail:	Da_vinci_designs@google.it	

	 Истец:	 АО	«НалимНефть»	

236000,	г.	Мурманск,	Морской	проезд,	стр.	5,	к.	4	

Тел.:	+7	(800)	555-75-88	

E-mail:	nalimneft@yandex.ru	

	 	 Дело	№	В-205/2024	

Руководствуясь	 ст.	 13	 Регламента,	 направляем	 скан-копии	 следующих	
документов	по	делу	№	В-205/2024	по	иску	АО	«НалимНефть»	к	Da	Vinci	Designs	S.r.l.	о	
взыскании	20.000.000,00	руб.:	

1. Постановление	 Председателя	 Арбитражного	 центра	 при	 РСПП	 от	 23.10.2024		
о	 назначении	 председателя	 состава	 третейского	 суда,	 согласно	 которому	
основным	председателем	состава	третейского	суда	по	вышеуказанному	делу	
назначен	Мурзин	Александр	Иванович,	 запасным	председателем	 –	 Суспицин	
Виталий	Александрович;	

2. Постановление	Третейского	суда	от	08.11.2024	о	назначении	устного	слушания	
дела,	 которое	 состоится	 23.04.2025	 в	 10.00	 по	 московскому	 времени	 по	
адресу:	Российская	Федерация,	г.	Москва,	ул.	Садовая-Кудринская,	д.	9.	

Обращаем	внимание,	что	в	соответствии	с	п.	4	постановления	Третейского	суда	
от	09.11.2024	представители	Сторон	должны	иметь	при	 себе	надлежащим	образом	
заверенные	доверенности	или	иные	документы,	подтверждающие	их	полномочия.2	

Приложения:	 Упомянутые	выше	[не	приводятся	в	фабуле].	

Первый	заместитель	руководителя	
Аппарата	Арбитражного	центра	при	РСПП	

	
Э.Р.	Закиров	

	

 
2	Указанное	требование	распространяется	на	участников	Конкурса.	Соответственно,	каждая	команда,	
принимающая	участие	в	устных	раундах,	должна	иметь	при	себе	надлежащим	образом	оформленную	
«доверенность»	(ее	проект).	


