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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Управление  IT-проектами»
магистерской программы «Цифровое право (IT-LAW)» является  получение
новых компетенций в области управления проектами в IT-сфере, системного
представления  о  современной  методологии  управления  IT-проектами,
комплексного подхода к процессам проектного управления на основе норма-
тивного, методического и технологического обеспечения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами»:
-формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессио-
нальной деятельности оперировать понятийным аппаратом дисциплины «Управ-
ление IT-проектами», основных теоретических положений и методов, методиче-
ского и нормативного обеспечения, 
-изучение нормативно-правового и методического обеспечения практики управле-
ния IT-проектами в государственном и коммерческом секторе;
-приобретение  способностей  использовать  методы,  инструменты  для  решения
профессиональных  организационно-управленческих,  административно-техно-
логических, консультационных и информационно-аналитических задач деятель-
ности по управлению IT-проектами основе стандартов управления проектами.

Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося
к достижению поставленной цели.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Управление IT-проектами» относится к элективным дис-
циплинам  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы высшего образования.

Освоение  дисциплины  дает  возможность  расширения  и  углубления
знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения уме-
ний и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, кото-
рые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успеш-
ной  профессиональной  деятельности.  Обучающиеся  приобретают  способ-
ность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-
логические  связи  с  другими  дисциплинами  программы,  такими  как
«Информационно-технологическое  обеспечение  юридической  деятельности
(legal tech)», «Организационно-управленческая деятельность юриста», «Прак-
тика разрешения информационных споров в сфере информационных техно-
логий» «Административная ответственность в области связи и информации»,
«Договорное  право  в  сфере информационных технологий» «Интернет-пра-
во», «Медиаправо», «Правовое регулирование IT-технологий в сфере интел-
лектуальных прав» и др.
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1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планиру-
емые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
профессиональными:
ПК-4 - Способен оказывать юридическую помощь гражданам, органи-

зациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Темы дисципли-
ны

Код и наименование
формируемых компе-

тенций

Индикатор достижения компе-
тенций (планируемый результат
освоения дисциплины (модуля))

Основные положе-
ния и общая харак-
теристика управле-
ния IT-проектами.

УК-1 ИУК  1.1.  Анализирует  проблемную
ситуацию  как  систему,  выявляя  ее
составляющие и связи между ними.
ИУК  1.2 Определяет  пробелы  в
информации, необходимой для реше-
ния  проблемной  ситуации,  и  проек-
тирует процессы по их устранению.
ИУК  1.3  Критически  оценивает  на-
дежность  источников  информации,
работает с противоречивой информа-
цией из разных источников.
ИУК  1.4.  Разрабатывает  и  со-
держательно  аргументирует
стратегию  решения  проблемной  си-
туации на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.
ИУК 1.5 Использует логико-методо-
логический  инструментарий  для
критической  оценки  современных
концепций философского и социаль-
ного  характера  в  своей  предметной
области.
и процессуального права

IT-проект  как
объект  управле-
ния.

УК-1 ИУК  1.1.  Анализирует  проблемную
ситуацию  как  систему,  выявляя  ее
составляющие и связи между ними.
ИУК  1.2 Определяет  пробелы  в
информации, необходимой для реше-
ния  проблемной  ситуации,  и  проек-
тирует процессы по их устранению.
ИУК  1.3  Критически  оценивает  на-
дежность  источников  информации,
работает с противоречивой информа-
цией из разных источников.
ИУК  1.4.  Разрабатывает  и  со-
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держательно  аргументирует
стратегию  решения  проблемной  си-
туации на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.
ИУК 1.5 Использует логико-методо-
логический  инструментарий  для
критической  оценки  современных
концепций философского и социаль-
ного  характера  в  своей  предметной
области.
и процессуального права

Организация
управления  IT-
проектом.

УК-1 ИУК  1.1.  Анализирует  проблемную
ситуацию  как  систему,  выявляя  ее
составляющие и связи между ними.
ИУК  1.2 Определяет  пробелы  в
информации, необходимой для реше-
ния  проблемной  ситуации,  и  проек-
тирует процессы по их устранению.
ИУК  1.3  Критически  оценивает  на-
дежность  источников  информации,
работает с противоречивой информа-
цией из разных источников.
ИУК  1.4.  Разрабатывает  и  со-
держательно  аргументирует
стратегию  решения  проблемной  си-
туации на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.
ИУК 1.5 Использует логико-методо-
логический  инструментарий  для
критической  оценки  современных
концепций философского и социаль-
ного  характера  в  своей  предметной
области.
и процессуального права

Группы  процессов
управления  IT-
проектом.

УК-1 ИУК  1.1.  Анализирует  проблемную
ситуацию  как  систему,  выявляя  ее
составляющие и связи между ними.
ИУК  1.2 Определяет  пробелы  в
информации, необходимой для реше-
ния  проблемной  ситуации,  и  проек-
тирует процессы по их устранению.
ИУК  1.3  Критически  оценивает  на-
дежность  источников  информации,
работает с противоречивой информа-
цией из разных источников.
ИУК  1.4.  Разрабатывает  и  со-
держательно  аргументирует
стратегию  решения  проблемной  си-
туации на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.
ИУК 1.5 Использует логико-методо-
логический  инструментарий  для
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критической  оценки  современных
концепций философского и социаль-
ного  характера  в  своей  предметной
области.
и процессуального права

Предметные 
группы процессов 
управления IT-
проектами.

УК-1 ИУК  1.1.  Анализирует  проблемную
ситуацию  как  систему,  выявляя  ее
составляющие и связи между ними.
ИУК  1.2 Определяет  пробелы  в
информации, необходимой для реше-
ния  проблемной  ситуации,  и  проек-
тирует процессы по их устранению.
ИУК  1.3  Критически  оценивает  на-
дежность  источников  информации,
работает с противоречивой информа-
цией из разных источников.
ИУК  1.4.  Разрабатывает  и  со-
держательно  аргументирует
стратегию  решения  проблемной  си-
туации на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.
ИУК 1.5 Использует логико-методо-
логический  инструментарий  для
критической  оценки  современных
концепций философского и социаль-
ного  характера  в  своей  предметной
области.
и процессуального права

Нормативное и ме-
тодическое обеспе-
чение  управления
IT-проектами  в
органах  государ-
ственной власти

ПК-4 ИПК 4.1 Определяет цель обращения
за правовой помощью, устанавливает
юридически значимые обстоя-
тельства по делу
ИПК 4.2 Определяет возможные
способы решения правовой про-
блемы, разрабатывает план их реали-
зации, выделяет их преимущества и 
недостатки
ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила 
эффективной коммуникации при ока-
зании правовой помощи и  юридиче-
ских услуг

Информационные
системы  и  техно-
логии  управления
IT-проектами.

УК-1 ИУК  1.1.  Анализирует  проблемную
ситуацию  как  систему,  выявляя  ее
составляющие и связи между ними.
ИУК  1.2 Определяет  пробелы  в
информации, необходимой для реше-
ния  проблемной  ситуации,  и  проек-
тирует процессы по их устранению.
ИУК  1.3  Критически  оценивает  на-
дежность  источников  информации,
работает с противоречивой информа-
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цией из разных источников.
ИУК  1.4.  Разрабатывает  и  со-
держательно  аргументирует
стратегию  решения  проблемной  си-
туации на основе системного и меж-
дисциплинарных подходов.
ИУК 1.5 Использует логико-методо-
логический  инструментарий  для
критической  оценки  современных
концепций философского и социаль-
ного  характера  в  своей  предметной
области.
и процессуального права

В результате  освоения  дисциплины  (модуля)  «Управление  IT-проек-
тами» обучающийся должен: 

а) знать: 
1. понятийный аппарат дисциплины управление IT-проектами, 
2.основных теоретических положений и методов управления IT-проектами;
3.  методическое  и  нормативного  обеспечения  управления  проектами  и

управления IT- проектами;
б) уметь: 
1. применять методы, стандарты для решения профессиональных орга-

низационно-управленческих,  административно-технологических,  консульта-
ционных и информационно-аналитических задач деятельности по управле-
нию IT-проектами;

2. применять информационные технологии и инструментарий управле-
ния проектами для планирования и мониторинга проектной деятельности;

в) владеть:
1. способами создания планов, представлений информации и отчетов в

системе управления проектами MS Project для реализации процессов управ-
ления IT-проектом.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Управление IT-проектами» составляет 3
з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№
п
/
п

Разделы (темы)
дисциплины

(модуля)

се
м

ес
тр

/
тр

им
ес

тр

Виды учебной деятельно-
сти и объем (в академиче-

ских часах)

Технология
образо-

вательного
процесса

Форма
текущего
контроля/

Форма
промежу-

лекции ПЗ ЛП СР
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точной ат-
тестации

1 Основные по-
ложения и 
общая характе-
ристика управ-
ления IT-проек-
тами.

4 2 10 Лекция – пре-
зентация с 
элементами 
дискуссии.
Самостоя-
тельная ра-
бота.

Опрос
Проверка 
практических
заданий
Компьютер-
ное тестиро-
вание

2 IT-проект как 
объект управле-
ния.

4 2 12 Устный 
опрос.
Практиче-
ские задания
(«Кейс-ста-
ди»).
Работа с ма-
лыми 
группами.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

Опрос
Проверка 
практических
заданий
Компьютер-
ное тестиро-
вание

3 Организация 
управления IT-
проектом.

4 2 10 Устный 
опрос.
Практиче-
ские зада-
ния («Кейс-
стади»).
Работа с ма-
лыми 
группами.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

Опрос

4 Группы процес-
сов управления 
IT-проектом.

4 2 10 Устный 
опрос.
Практиче-
ские зада-
ния («Кейс-
стади»).
Работа с ма-
лыми 
группами.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

Опрос
Проверка 
практиче-
ских зада-
ний

5 Предметные 
группы процес-
сов управления 

4 2 10 Устный 
опрос.
Практиче-

Опрос
Проверка 
практиче-
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IT-проектами. ские зада-
ния («Кейс-
стади»).По-
нятийный 
диктант.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

ских зада-
ний

6 Нормативное и 
методическое 
обеспечение 
управления IT-
проектами в 
органах 
государствен-
ной власти

4 2 10 Устный 
опрос.
Практиче-
ские задачи, 
практиче-
ские зада-
ния, выпол-
няемые ин-
дивидуаль-
но.
Понятийный 
диктант.
Работа с ма-
лыми 
группами.

Опрос
Проверка 
практиче-
ских зада-
ний

7 Информацион-
ные системы и 
технологии 
управления IT-
проектами.

4 2 2 20 Управляемая
дискуссия.
Лаборатор-
ная работа в 
компьютер-
ном классе с 
примене-
нием про-
фессиональ-
ного сред-
ства управ-
ления проек-
тами.

Проверка 
практиче-
ских зада-
ний.
Контроль 
выполнения 
лаборатор-
ной работы.
Компьютер-
ное тестиро-
вание

Всего по ОФО 2 12 2 92 Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№
п
/
п

Разделы (темы)
дисциплины

(модуля)

се
м

ес
тр

/т
ри

м
ес

тр

Виды учебной деятельности и
объем (в академических часах)

Технология
образо-

вательного
процесса

Форма
теку-
щего

контро-
ля/

Форма
промежу
точной
аттеста-

лекции ПЗ ЛП СР
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ции
1 Основные положе-

ния и общая харак-
теристика управле-
ния IT-проектами.

5 2 10 Лекция – 
презентация
с элемен-
тами дис-
куссии.
Самостоя-
тельная ра-
бота.

Опрос
Проверка
практиче-
ских за-
даний
Компью
терное 
тестиро-
вание

2 IT-проект как 
объект управле-
ния.

5 2 12 Презента-
ция.
Устный 
опрос.
Практиче-
ские зада-
ния 
(«Кейс-ста-
ди»).
Работа с 
малыми 
группами.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

Опрос
Проверка
практиче-
ских за-
даний
Компью
терное 
тестиро-
вание

3 Организация 
управления IT-
проектом.

5 2 10 Презента-
ция.
Устный 
опрос.
Практиче-
ские зада-
ния 
(«Кейс-ста-
ди»).
Работа с 
малыми 
группами.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

Опрос

4 Группы процессов 
управления IT-
проектом.

5 2 10 Презента-
ция.
Устный 
опрос.
Практиче-
ские зада-
ния 
(«Кейс-ста-
ди»).

Опрос
Провер-
ка прак-
тиче-
ских за-
даний
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Работа с 
малыми 
группами.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

5 Предметные 
группы процессов 
управления IT-
проектами.

5 2 10 Презента-
ция.
Устный 
опрос.
Практиче-
ские зада-
ния 
(«Кейс-ста-
ди»).Поня-
тийный 
диктант.
Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся

Опрос
Провер-
ка прак-
тиче-
ских за-
даний

6 Нормативное и ме-
тодическое обес-
печение управле-
ния IT-проектами 
в органах государ-
ственной власти

5 2 10 Устный 
опрос.
Практиче-
ские зада-
чи, практи-
ческие за-
дания, вы-
полняемые 
индивиду-
ально.
Понятий-
ный дик-
тант.
Работа с 
малыми 
группами.

Опрос
Провер-
ка прак-
тиче-
ских за-
даний

7 Информационные 
системы и техно-
логии управления 
IT-проектами.

5 2 20 Презента-
ция. 
Управля-
емая дис-
куссия.
Лаборатор-
ная работа 
в компью-
терном 
классе с 
примене-
нием про-
фессио-

Провер-
ка прак-
тиче-
ских за-
даний.
Контрол
ь выпол-
нения 
лабора-
торной 
работы.
Компью
терное 
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нального 
средства 
управления
проектами.

тестиро-
вание

Всего по ОЗФО 2 10 2 94 Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№
п
/
п

Разделы (темы)
дисциплины

(модуля)
ку

рс

Виды учебной деятельности и
объем (в академических часах)

Технология
образо-

вательного
процесса

Форма
текущего
контроля/

Форма
промежуточ-
ной аттеста-

ции

лекции ПЗ ЛП СР

1 Основные положе-
ния и общая харак-
теристика управле-
ния IT-проектами.

1 2 34 Лекция-пре-
зентация
Управля-
емая дис-
куссия

Тесты/ 
контрольные
задания

2 34
2 IT-проект как объект

управления.
2 8 Тесты/ 

контрольные
задания

3 Организация 
управления IT-
проектом.

2 2 8 Управля-
емая дис-
куссия

Тесты/ 
контрольные
задания

4 Группы процессов 
управления IT-
проектом.

2 2 8 Презента-
ция. 
Управля-
емая дис-
куссия

Тесты/ 
контрольные
задания

5 Предметные 
группы процессов 
управления IT-
проектами.

2 2 2 8 Презента-
ция. 
Управля-
емая дис-
куссия

Тесты/ 
контрольные
задания

6 Нормативное и ме-
тодическое обес-
печение управле-
ния IT-проектами 
в органах государ-
ственной власти

2 8 Презента-
ция. 
Управля-
емая дис-
куссия

Тесты/ 
контрольные
задания

7 Информационные 
системы и техно-
логии управления 
IT-проектами.

2 2 2 14 Презента-
ция. Управ-
ляемая 
дискуссия.
Лаборатор-
ная работа 

Тесты/ 
контрольные
задания
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в компью-
терном 
классе с 
примене-
нием про-
фессио-
нального 
средства 
управления
проектами.

8 2 58 Зачет -4 ак.ч.
Всего по ЗФО 2 8 2 92 4

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные положения и общая характеристика 
управления проектами и IT-проектами

Основные понятия и принципы управления проектами. Основные по-
ложения и общая характеристика методов и моделей проектного управления.
Основные  понятия  и  положения  управления  IT-проектами.  Система
стандартов по управлению IT-проектами, программами и портфелями проек-
тов.  Нормативно-правовое  обеспечение  проектного  управления  в  государ-
ственном секторе. Информационные технологии и информационные системы
управления проектами.  

Тема 2. Проект как объект управления.

Роль и значение проектного управления в IT- сфере.  Цели,  задачи и
принципы внедрения управления проектами. Проекты и процессная деятель-
ность.  Проекты  как  инструмент  реализации  стратегии  компании.  Объект-
ность  в  управлении  проектами.  Признаки,  отличительные  черты,  задачи
управления  проектами  и  IT-проектами.  Классификация  и  типизация  IT  –
проектов.  Проектные ограничения.

Тема 3.  Организация  управления IT-проектами 

Субъекты: участники и заинтересованные стороны IT-проекта. Основ-
ные проектные роли, функции и интересы. Компетенции участников проек-
тов.  Принципы  формирования  организационной  структуры  проекта.  Типы
организационных структур проекта. Функциональная, проектная и матричная
структуры. Проектный офис.

Тема 4. Группы процессов управления IT-проектом

Процессы  управления  IT-проектом.  Жизненный  цикл  программных
средств.  Взаимосвязь  процессов  управления  и  фаз  жизненного  цикла  IT-
проекта. Методы и модели управления разработкой программных средств IT-
проекта.
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Тема 5. Предметные группы управления IT-проектами 

Характеристика предметных групп процессов управления. Взаимосвязь
управленческих  и  предметных  групп  процессов  проектного  менеджмента.
Функциональные  области  знаний.  Технические  процессы.  Специальные
области знаний и процессы по управлению IT-проектами.

Тема 6. Нормативное и методическое обеспечение управления IT-
проектами в органах государственной власти

Государственная политика в IT-области. Нормативно-правовое обеспе-
чение деятельности по управлению IT-проектами в органах государственной
власти.  Методические  рекомендации  по  организации  системы  проектного
управления мероприятиями по информатизации в государственных органах.
Участники  и  организационная  структура  органа  управления  проектами по
информатизации в государственном органе. Проектная система управления
реализацией  национальной  программы  "Цифровая  экономика  Российской
Федерации". 

Тема 7. Информационные системы и технологии управления IT-проек-
тами.

Назначение и функциональные возможности MS Project. Планирование
и управление проектом. Типы задач проекта и типы связей между ними. Пла-
нирование и управление ресурсами проекта.  Представления информации о
проекте. Работа с отчетами проекта. Расписание проекта. Критический путь
проекта. Базовый план проекта.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекции 1. Основные положения и общая характеристика 
управления проектами и IT-проектами 

Содержание: 
1. Основные понятия и принципы управления проектами.
2. Понятие и сущность IT-проекта.
3.  Основные положения и общая характеристика методов и моделей

управления IT-проектом.
4. Основные понятия и положения управления IT-проектами.
5. Система стандартов по управлению IT-проектами, программами и

портфелями проектов.
6. Нормативно-правовое  обеспечение  проектного  управления  в

государственном секторе.
7. Информационные технологии и информационные системы управле-

ния проектами.  
Задание для подготовки к лекции: 
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1. Вспомнить основные понятия и положения менеджмента, изучен-
ные в учебных дисциплинах экономического профиля.

2. Выполнить подборку определений проекта и IT-проекта.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. IT-проект как объект управления.

1. Роль и значение проектного управления в IT- сфере.
2. Цели, задачи и принципы внедрения управления проектами.
3. Проекты и процессная деятельность.
4. Проекты как инструмент реализации стратегии компании.
5. Объектность в управлении проектами.
6. Признаки, отличительные черты, задачи управления проектами и IT-

проектами.
7. Классификация и типизация IT – проектов. 
8. Проектные ограничения.
Задания для подготовки к практическому занятию: 
Используя материалы лекции и рекомендованную литературу:
1. Выполнить классификацию проектов по различным критериям.
2. Привести примеры проектов для каждого сформированного класса.
3. Ознакомиться с рекомендованными нормативными документами по 

управлению проектами.
4. Составить схему процессов управления IT-проекта.

Практическое занятие 2. Организация управления IT-проектами

1. Субъекты: участники и заинтересованные стороны IT-проекта.
2. Основные проектные роли, функции и интересы.
3. Компетенции участников проектов.
4. Принципы формирования организационной структуры проекта.
5. Типы организационных структур проекта. Функциональная, проект-

ная и матричная структуры. 
6. Проектный офис.
Задания для подготовки к практическому занятию: 
Используя  материалы  лекции,  рекомендованную  литературу  и

результаты практического занятия №2:
1. Определите  основные  группы  участников  проекта  и  их  роли  в

проекте.
2. Изучите модели организационной структуры IT-проекта.
Практическое занятие 3. Группы процессов управления IT-проектом.
1. Процессы управления IT-проектом.
2. Жизненный цикл IT-проекта.
3. Взаимосвязь процессов управления и фаз жизненного цикла проекта.
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4. Методы и модели управления разработкой программных средств IT- 
проекта.

5. Практическое задание.
Задания для подготовки к практическому занятию:

Для проекта «Система электронного документооборота» в правовом от-
деле IT компании:

1. Определите процессы управления проектом.
2. Соотнесите процессы управления и фазы жизненного цикла IT-

проекта.
3.  Обоснуйте выбор метода разработки программных средств.

Практическое занятие 4. Предметные группы управления IT-проек-
тами.

1. Характеристика предметных групп процессов управления. 
2. Взаимосвязь управленческих и предметных групп процессов проект-

ного менеджмента. Области знаний.
3. Технические процессы.
4. Специальные области знаний и процессы по управлению IT-проектами.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Используя материалы учебных дисциплин, усвоенные ранее, опре-

делите  задачи  документационного  обеспечения  претензионной  работы,
управления договорной деятельностью.

2. Перечислите основные виды рисков проектной деятельности в ИТ-
сфере и мероприятия реагирования на них.

Практическое занятие 5. Нормативное и методическое обеспечение
управления IT-проектами в органах государственной власти 

1. Государственная политика в IT-cфере.
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по управлению IT-

проектами в органах государственной власти.
3.Методические  рекомендации  по  организации  системы  проектного

управления мероприятиями по информатизации в государственных органах.
4. Участники и организационная структура органа управления проек-

тами по информатизации в государственном органе. 
5.  Проектная  система  управления  реализацией  национальной

программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите комплект необходимых проектных документов.
2. Определите комплект мероприятия по управлению проектом и вид

предоставляемой информации.

Практическое занятие 6. Информационные системы и технологии 
управления IT-проектами.

1. Назначение и функциональные возможности MS Project.
1. Планирование и управление проектом.
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2. Типы задач проекта и типы связей между ними.
3. Планирование и управление ресурсами проекта.
4. Представления информации о проекте.
5. Работа с отчетами проекта.
6. Расписание проекта. Критический путь.
7. Базовый план проекта.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите содержание IT-проекта на уровне задач.
2. Определите ресурсы IT-проекта.
3. Определите мероприятия, относящиеся к  функциональным областям

управления проектом (областям знаний), требующие участия юри-
ста.

4. Определите процессы управления по функциональным областям зна-
ний (входы, выходы, документы, в том числе проектные докумен-
ты), требующие юридического сопровождения.

5. Определите мероприятия, регулируемые законодательством, обяза-
тельные для всех видов IT-проектов в процессе реализации 
программных средств.

6. Определите правовые риски IT-проектов.

2.4. Самостоятельная работа 

Учебная дисциплина «Управление IT-проектами» имеет значительную
практическую направленность. Его задачей является не только формирова-
ние у обучающихся базовых знаний в области управления проектами, но и
приобретение ими умений и навыков в использовании система управления
проектами  MS Project позволяющей планировать и контролировать проект-
ную деятельность организаций.

В связи с  этим практические занятия построены таким образом,  что
обучающиеся самостоятельно выполняют задания по каждой теме, а затем за-
щищают выполненную работу.  Задания составлены так,  чтобы постепенно
сформировать и закрепить умения и навыки в использовании методов и си-
стемы управления проектами, необходимые для решения задач деятельности.

Подготовка к занятиям должна начинаться с внимательного изучения
задания.  Используя  материалы  лекций,  учебно-методические  пособия,
подготовленные  кафедрой,  и  рекомендованную  литературу  по  изучаемой
теме  обучающийся  должен  определить,  какие  средства  и  каким  образом
следует использовать для решения поставленной перед ним конкретной зада-
чей.

Обучающийся  должен  мысленно  или  в  письменном  виде  составить
процедуры решения каждой конкретной задачи. Если при подготовке к заня-
тиям у обучающегося остались невыясненные вопросы, то он должен их вы-
нести на обсуждение.
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Каждое  практическое  занятие  начинается  с  короткого  обсуждения
вопросов, которые могут возникнуть при выполнении задания. Лишь после
общего обсуждения следует приступить к выполнению задания.

В целях самостоятельного и углубленного изучения учебного материа-
ла дисциплины рекомендуются учебные пособия из перечня литературы дан-
ной программы и ведения традиционного или электронного конспекта.

Самостоятельная работа магистров делится на аудиторную и внеауди-
торную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и
лекционных  занятий  под  непосредственным  руководством  преподавателя.
Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но
по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося.

1. К видам самостоятельной работы магистров относятся:
 подготовка к лекциям и практическим занятиям;
 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных

пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
 инициативное использование электронной библиотеки и иных элек-

тронных ресурсов МГЮУ имени О.Е. Кутафина (МГЮА) удаленного рабо-
чего стола, персональных электронных ресурсов;

 чтение научных публикаций по темам дисциплины;
 конспектирование в первую очередь электронное, изученного мате-

риала;
 изучение материалов на сайтах ведущих вендоров и  организаций

производителей систем управления проектами;
 индивидуальные или групповые комплексные задания с элементами

творческого использования знаний по отдельным темам (вопросам) учебного
курса  для  достижения  конечного  результата  при  рассмотрении  проблемы
общего характера и последующего обсуждения на практических занятиях;

 освоение  проблем,  отраженных  в  программе  курса  и  вопросах
промежуточной аттестации (зачета), но не рассмотренных в ходе лекционных
и практических занятий. 

 углубленное освоение отдельных разделов курса по одной из основ-
ных и сложных тем курса, предварительного изложения на лекциях или прак-
тических занятиях; 

 самостоятельная работа в виде подготовки к презентациям и другим
активным формам участия в образовательной деятельности.

 выполнение заданий, поставленных на лекции или на практическом
занятии  в  форме  проблемной  задачи  («кейс-стади»)  для  выбранного  IT-
проекта;

 освоение  функциональных  возможностей  системы  управления
проектами MS Project для аналитического и графического решения практиче-
ских заданий;

 работа  со  справочно-правовыми  системами  и  ресурсами  центров
компетенции проектного управления в сети Интернет;
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 ознакомление с  тематикой и содержанием различных форм учеб-
ного процесса;

 составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского заня-
тия;

 выполнение тестовых заданий;
 выполнение практических задач;
 анализ судебной практики,
 подбор нормативных и методических материалов по теме практиче-

ского занятия;
 участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиа-

дах;
 текущие консультации по темам дисциплины.
 подготовка к тестированию для рубежного контроля.
 подготовка к сдаче зачета.

III.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

III.1. Вопросы для текущего контроля и контроля самостоя-
тельной работы

Тема  1.  Основные  положения  и  общая  характеристика  управления
проектами и IT-проектами

1. Основные понятия проектного менеджмента 
2. Определите понятие «проект».
3. Определите понятие «управление проектом».
4. Общая характеристика проекта как объекта управления.
5. Общая характеристика объектов проектного управления.
6. Сравнение понятий «проект», «программа», «портфель проектов».
7. Субъекты управления проектом.
8. Внешние и внутренние участники управления проектом.
9. Отношения между понятиями управления проектами.

10. Система  стандартов  по  управлению  IT-проектами,  программами  и
портфелями проектов.

11. Понятие  стандарта  и  его  роль  деятельности  коммерческой  и
государственной организации.

12. Цели,  задачи и принципы внедрения управления проектами в  IT-
cфере.

Тема 2. IT-проект как объект управления.

13. Приведите классификационные признаки ИТ-проектов.
14. Приведите примеры проектов по значению признака «Степень уни-

кальности». 
15. Приведите  примеры  проектов  по  значению  признака  «Масштаб

проекта».



20

16. В каких общероссийских классификаторах приведены классифика-
ционные группировки ИТ-проектов.

17. Перечислите основные ограничения ИТ-проекта.
18. Перечислите виды ресурсов ИТ – проекта.
19. Определите процессные группы жизненного цикла систем 
20. Определите  процессные  группы  жизненного  цикла  программных

средств.
Тема 3. Организация управления IT-проектом

21. Перечислите основные заинтересованные стороны при инициации IT
-проекта.

22. Перечислите основные заинтересованные стороны и участников реа-
лизации проекта.

23. Менеджер проекта: компетенции и задачи при управлении заинтере-
сованными сторонами.

24. Организационная структура при проектном управлении.
25. Команда проекта и команда управления проектом.
26. Виды организационных структур проектного управления.
27. Отличия интересов заказчика и инвестора.

Тема 4. Группы процессов управления IT-проектом.

28. Определите процессы и функции управления для проекта как объек-
та управления.

29. Определите  процессы  и  функции  управления  для  программы  как
объекта управления.

30. Определите процессы и функции управления для портфеля проектов
как объекта управления.

31. Перечислите группы процессов управления проектом.
32. Перечислите группы процессов управления ИТ проектом.
33. Приведите  определения  жизненного  цикла  системы,  проекта,

программных средств.

Тема 5. Предметные группы управления IT-проектами

34. Перечислите и охарактеризуйте процессы реализации ИТ- проекта.
35. Перечислите и охарактеризуйте специальные процессы  ИТ- проекта.
36. Перечислите предметные группы процессов управления проектами.
37. Перечислите группы специальных процессов для ИТ-проекта.
38. Структура и содержание модели процесса.
39. Соотнесите области действия и  порядок использования стандартов

ИСО/МЭК 15288 и ИСО/МЭК 12207 для управления ИТ-проектами.
Тема  6.  Нормативное  и  методическое  обеспечение  управления  IT-

проектами в органах государственной власти.
40. Укажите различия управления проектами и программами в комерче-

ском и в государственном секторах.
41. Перечислите мероприятия по организации проектной деятельности в

правительстве российской федерации: основные процессы управления.
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42. Федеральная  государственная  информационная  система  координа-
ции информации и ее роль в управлении проектами в государственном секто-
ре.

43. Цели  и  задачи  системы  координации  информации  в  управлении
проектами в государственном секторе.

44. Требований по обеспечению целостности, устойчивости функциони-
рования и безопасности информационных систем общего пользования.

45. Основные направления развития цифровых технологий.
Тема 7. Информационные системы и технологии управления IT-проек-

тами.
46. Назначение и функциональные возможности MS Project.
47. Планирование и управление проектом.
48. Типы задач проекта и типы связей между ними.
49. Планирование и управление ресурсами проекта.
50. Виды представления информации о проекте.
51. Виды  отчетов проекта.
52. Расписание проекта. Критический путь.
53. Назначение диаграммы Ганта.

3.2. Тесты для письменного или компьютерного контроля

1. Определение структуры декомпозиции работ (СДР) выполняется для
процесса управления:

1. Инициирование 
2. Планирование
3. Исполнение 
4. Контроль 
5. Завершение

2. Определение структуры декомпозиции работ (СДР) (WBS) выполня-
ется для предметного процесса:

1. Ресурсы
2. Содержание
3. Сроки
4. Интеграция

3. Установите соответствие:

1.проект 1. Комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, направленный на созда-
ние уникального продукта или услу-
ги в условиях временных и ресурс-
ных ограничений

2.процесс 2. Совокупность взаимосвязанных 
действий, направленных на до-
стижение определенных результа-
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тов.

3.работа проекта 3. Действие, выполняемое для до-
стижения цели проекта.

4. программа

4. Установите соответствие:

1.проект 1. Комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, направленный на созда-
ние уникального продукта или услу-
ги в условиях временных и ресурс-
ных ограничений

2.портфель проектов 2. Набор компонентов, которые 
группируются вместе с целью 
эффективного управления и для до-
стижения стратегическ их целей 
организации.

3. программа 3. Определенная последовательность
фаз, продолжающаяся от начала до 
окончания проекта.

4. жизненный цикл 4. Совокупность взаимосвязанных 
проектов и другой деятельности, 
направленных на достижение общей
цели и реализуемых в условиях 
общих ограничений.

5. Для определения процесса следует указать:

1. Входы
2. Выходы
3. Управление
4. Обеспечивающие механизмы
5. Деятельность, как множество связанных задач

6. Временной промежуток между началом реализации и окончанием 
проекта называется:

1. Веха проекта
2. Стадия проекта
3. Жизненный цикл проекта
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4. Результат проекта

7. Внешний фактор риска прямого воздействия управления IT-проек-
том:

1. международные события;
2. взаимоотношения с партнерами;
3. экономическое положение отрасли деятельности.

8. Участник проекта, определяющий основные требования к проекту и 
его масштабы, обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств, 
– это …

1. руководитель проекта
2. инвестор
3. заказчик проекта

9. Определите факторы сильнее всего влияющие на реализацию проек-
та.

1.  Экономические и социальные
2.  Экономические и организационные
3.  Экономические и правовые

10. Взаимодействие  и  взаимоотношения  между  всеми  участниками
проекта, определяемые типом контракта и распределением ответственности в
нем, – это … проекта

1. организационная форма
2. администрирование
3. управление контрактом

11. Процесс интеграции участников управления проектом единую си-
стему и установление информационного обмен между ними обеспечивает…

12. Программное обеспечение для управления ресурсами

1. Комплексное программное обеспечение управления проектами
2. Программное обеспечение для управления стоимостью
3. Программное обеспечение для управления расписанием
13. Лицо, которому заказчик или другие участники делегируют пол-

номочия по руководству работами по проекту – это …
1. менеджер проекта
2. администратор контрактов
3. администратор проекта
4. инженер проекта

14. Накопление всей относящейся к проектам информации и эффектив-
ную ее программное обеспечение для управления предметным процессом…

1. коммуникации
2. расписание
3. стоимость
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4. ресурсы
15. Распространение информации включает …
1. своевременный сбор  информации,  обеспечение  доступа  к  ней  для

совместного использования и ее доставку участникам проекта на протяжении
всего жизненного цикла проекта

2. контроль  за  деятельностью  членов  команды  проекта,  обеспечение
обратной связи, решение проблем и координацию изменений, направленных
на повышение эффективности исполнения проекта

3. сбор  всех  данных  базового  плана  и  предоставление  участникам
проекта информации о выполнении работ

16. Распространение информации входит:
1. в предметную группу процессов управления коммуникациями
2. в предметную группу процессов управления интеграцией
3. в группу процессов жизненного цикла системы

17. Основными инструментами управления проектами в органе испол-
нительной власти являются 

1. Паспорт проекта, 
2. План-график проекта
3. Отчеты по проекту.
4. Устав проекта

17. Процессы управления IT-проектами это
1. Выполнения работ проекта и контроль
2. Управление системами и программными средствами
3. Управление качеством и безопасностью
4. Ничего из перечисленного
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www.pravo.gov.ru, 12.05.2016.

23. Приказ Минкомсвязи России от 31.05.2013 № 127"Об утверждении
методических указаний по осуществлению учета информационных систем и
компонентов  информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры"//
"Российская газета", N 255, 13.11.2013.

24. Федеральный закон 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд"// "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013,
N 14, ст. 1652.

25. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  6  июля
2015 г. № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуа-
тацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информа-
ционных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных
информации"//Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://
www.pravo.gov.ru, 08.07.2015

26. Постановление  Правительства  РФ  от  26.06.2012  №  644  "О  фе-
деральной государственной  информационной системе учета  информацион-
ных  систем,  создаваемых  и  приобретаемых  за  счет  средств  федерального
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бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов"// "Собрание
законодательства РФ", 02.07.2012, N 27, ст. 3753.

27. Постановление Правительства РФ от 30.01.2013№ 62 "О националь-
ном  фонде  алгоритмов  и  программ  для  электронных  вычислительных
машин" // "Собрание законодательства РФ", 04.02.2013, N 5, ст. 402.

28. Приказ  Минкомсвязи  России  от  16.09.2013  № 248  утверждении
методических указаний о порядке формирования и использования информа-
ционного ресурса  национального фонда  алгоритмов и  программ для  элек-
тронных вычислительных машин"// "Российская газета", N 56, 12.03.2014.

4.2. Основная литература
1. Рассолов И.М. Информационное право: учебник. М.: Юрайт, 2015. 

– 348 с.
2. Агапов А.Б., Протасов В.Н., Рассолов И.М. Информационные пра-

воотношения. Теоретические аспекты. // Проспект, 2017 г.
3. Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами//ООО Из-

дательство «Эксмо», 2012.

4.3. Дополнительная литература
4. Рассолов И.М. Информационное право: учебник / И.М. Рассолов, 

С.Г. Чубукова, А.А. Суворов; ред. И.М. Рассолов; Моск. гос. юрид. ун-т им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: Проспект, 2015. - 352 с.

5. Рассолов И.М. Информационное право: учебник. М.: Юрайт, 2013. 
– 448 с.

6. Информационное право: учебник. / отв. ред. И.М. Рассолов. – М.: 
Издательство Проспект, 2013. – 352 с.

7. Актуальные проблемы информационного права [Электронный ре-
сурс] : учебник / отв. ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. – М : ЮСТИЦИЯ, 
2016. – 532 с. – Режим доступа : https://www.book.ru/book/918541.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами

и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена
в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее
- ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабине-
ты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материа-
лам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназна-
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чена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуника-
ционной  среды,  обеспечивающей  информационное  взаимодействие  всех
участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализиро-
ванной справочной, научной, образовательной, социальной информации по-
средством сервисов, функционирующих на основе прикладных информаци-
онных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным  си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образо-
вательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо элек-
тронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспе-
чен  индивидуальным неограниченным доступом ко  всем удаленным элек-
тронно-библиотечным  системам,  базам  данных  и  справочно-правовым си-
стемам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на
основании  лицензионных  договоров,  и  имеющие  адаптированные  версии
сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
одновременного  доступа  100  процентов,  обучающихся  из  любой  точки,  в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так
и вне ее.

Фонд  электронных  ресурсов  Библиотеки  включает  следующие  спра-
вочно-правовые  системы,  базы  данных  и  электронные  библиотечные  си-
стемы: 

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1. ИС «Континент» сторонняя
http://continent-
online.com

ООО  «Агентство  правовой  ин-
теграции  «КОНТИНЕНТ»,
договоры:
- № 18032020 от 20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.;
- № 19012120 от 20.03.2019 г.
с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02.03.2020 г. с
20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.
-  №21021512  от  16.03.2021  г.  с
20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.
- № 22021712 от 09.03.2022 г. с
20.03 2022г. по 19.03.2023 г.;
- № 23020811 от 06.03.2023 г. с
20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.

2. СПС  Westlaw
Academics

сторонняя https://uk.westlaw.com Филиал Акционерного общества
«Томсон  Рейтер  (Маркетс)
Юроп СА», договоры:
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- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
- №RU03358/19 от 11.12.2019 г.,
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
-  № ЭР-5/2022 от  27.10.2021 г.,
период  доступа  с  01.01.2022  г.
по 31.12.2022 г.;
- № 32211783551 от 16.11.2022 г.
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

3. КонсультантПлюс сторонняя http://www.consultant.ru
Открытая  лицензия  для  образо-
вательных организаций

4. Гарант сторонняя
https://www.garant.ru Открытая  лицензия  для  образо-

вательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.

Коллекции  полно-
текстовых электрон-
ных  книг  информа-
ционного  ресурса
EBSCOHost
БД eBook Collection

сторонняя
http://
web.a.ebscohost.com

ООО «ЦНИ НЭИКОН»,
договор № 
03731110819000006 от 
18.06.2019 г. бессрочно

4.
Национальная  элек-
тронная  библиотека
(НЭБ)

сторонняя

https://rusneb.ru

ФГБУ «Российская 
государственная биб-
лиотека»,
договор № 101/НЭБ/
4615 от 01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по 
31.07.2023г. (без-
возмездный)

5.
Президентская  биб-
лиотека  имени  Б.Н.
Ельцина

сторонняя
https://www.prlib.ru

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. Н. 
Ельцина, Соглашение о 
сотрудничестве № 23 от
24.12.2010 г., бессрочно

6.  НЭБ  eLI-
BRARY.RU

сторонняя http://elibrary.ru ООО «РУНЕБ», догово-
ры:
- № SU-13-03/2019-1 от 
27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г.;
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 25.2021 
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г. по 24.03.2022 г.;
- № ЭР-3/2022 от 
04.03.2022 г. с 
09.03.2022 г. по 
09.03.2023 г.;
- № SU-1494/2023 от 
22.03.2023 г. с 
27.03.2023 г. по 
26.03.2024 г.

7.  Legal Source

сторонняя      http  ://  web  .  a  .  ebsco  -  
hos  t.com  

ООО «ЦНИ НЭИКОН»,
договоры:
- № 414-EBSCO/2020 от
29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.;
- № ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.;
- № ЭР-2/2022 от 
01.10.2021 г., с 
01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.;
- № 414- EBSCO/23 от 
21.10.2022 г. с 
01.01.2023 г. по 
31.12.2023 г.

8. ЛитРес: Библиотека

сторонняя

http://biblio.litres.ru

ООО «ЛитРес», догово-
ры:
- № 290120/Б-1-76 от 
12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г.;
- № 160221/В-1-157 от 
12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г.;
- № ЭР-6/2022 от 
18.03.2022 г. с 
18.03.2022 г. по 
17.03.2023 г.;
- № 130223/Б-1-136 от 
02.03.2023 г. с 
18.03.2023 г. по 
17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1. ЭБС
ZNANIUM.COM

сторонняя http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», договоры:
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- № 3489 бс от 
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;
- № 3/2019эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.;
- № 3/2021 эбс от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.;
- № 1/2022эбс от 
01.10.2021 г. с 
01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.;
- № 32211747575эбс от 
07.10.2022 г. с 
01.01.2023 г. по 
31.12.2023 г.

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru

ООО «КноРус медиа», 
договоры:
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.
- № ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.;
- № ЭР-4/2022 от 
01.10.2021 г. с 
01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.;
- № 32211783653 от 
21.10.2022 г. с 
01.01.2023 г. по 
31.12.2023 г.

3.

ВЧЗ РГБ
(Виртуальный  чи-
тальный  зал  Рос-
сийской  государ-
ственной  библио-
теки)

сторонняя https://search.rsl.ru/

ФГБУ «Российская 
государственная биб-
лиотека», договор № 
32312116538 от 
14.02.2023 г. с 
02.03.2023 г. по 
01.03.2024 г.

4. ЭБС Юрайт сторонняя http://www.biblio-
online.ru

ООО «Электронное из-
дательство Юрайт», 
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договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от 
23.03.2021 г. с 
03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г.;
- № ЭР-7/2022 от 
09.03.2022 г. с 
03.04.2022 по 
02.04.2023 г.;
-№ 32312233331 от 
29.03.2023 г. с 
03.04.2023 г. по 
02.04.2024 г.

5.
ЭБС  «Юстици-
нформ»

сторонняя https://elknigi.ru/

ООО «Юридический 
дом «Юстицинформ», 
договор № ЭР-1/2023 от
30.03.2023 г. с 
05.04.2023 г. по 
04.04.2024 г.

6. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org

ООО «Проспект», 
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.03.2021 г.;
- № ЭР-3/2021 от 
21.06.2021
с 03.07.2021 г. по 
02.07.2022 г.;
- № 32211498857 от 
24.06.2022 г. с 
03.07.2022 г. по 
02.07.2023 г.;
- 32312506505 от 
27.06.2023 с 03.07.2023 
г. по 02.07.2024 г.
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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом  лицензионного  программного  обеспечения,  состав  которого
подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного
на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№ Описание ПО Наименование ПО,
программная среда,

СУБД

Вид лицензирова-
ния

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
1. Операционная система Windows 7 Лицензия

Windows 10 Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.

4. Антивирусная защита Kaspersky Workspace 
Security

Лицензия

По договорам:
 № 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016

5. Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.

7. Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия
WinRar Открытая лицензия

8. Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия
9. Программа для просмотра фай-

лов PDF
Adobe Acrobat reader Открытая лицензия
Foxit Reader Открытая лицензия

10. Программа для просмотра фай-
лов DJVU

DjVu viewer Открытая лицензия

11. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия

12. Видеоплеер Windows Media Player В комплекте с ОС
vlc pleer Открытая лицензия
flashpleer Открытая лицензия

13. Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия
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11. Справочно- правовые системы 
(СПС)

Консультант плюс Открытая лицензия
Гарант Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки,  лабораторной,  практической и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории
для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагают-
ся наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электрон-
ных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для  самостоятельной работы обучающихся  расположенные по
адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

 стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 стол студенческий трехместный – 10 шт.,
 кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
 стул – 135 шт., 
 компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную
информационно-образовательную среду),

 проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже,  предна-
значенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными
моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.
Комплекс средств:

 рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
 наушники «накладного» типа – 1 компл.,
 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
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 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

 стол студенческий двухместный – 24 шт., 
 стол студенческий трехместный – 2 шт.,
 кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
 стул – 93 шт.,
 компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
 стол студенческий одноместный – 4 шт.,
 компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
 стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по ад-
ресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
ЭИОС Университета и включает в себя:

 компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
 стол студенческий одноместный – 16 шт.,
 стол студенческий двухместный – 17 шт.,
 стул – 42 шт.
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